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RESUMO 
Ao longo dos últimos anos são notórias as dificuldades inerentes ao setor da construção em Portugal, 
agravadas por sistemáticas falhas de cumprimento de prazos, custos e qualidade. Por conseguinte, é 
imperativo e de extrema importância aperfeiçoar as estratégias de gestão das empresas, tornando-as 
mais eficientes e capazes de competir num mercado altamente competitivo. 
Na presente dissertação recorreu-se à metodologia de investigação-ação, por forma a diagnosticar todo 
o procedimento inerente ao controlo de custos de uma empresa, no sentido de identificar possíveis 
oportunidades de melhoria e aproximá-lo à realidade do mercado. Assim, foi criado um novo relatório 
mensal de obra e formulado todo o fluxo de informação associado ao processo de análise de desvios, o 
qual foi implementado e sujeito à avaliação pelas partes envolvidas neste processo. 
Através de testes estatísticos estudou-se 4 variáveis capazes de influenciar a ocorrência de desvios no 
custo. Concluiu-se que a localização da obra poderá ter uma relação direta com a ocorrência de desvios 
no custo, uma vez que as obras nas zonas centro e sul de Portugal apresentam desvios mais 
significativos. É um facto que as obras mais longínquas apresentam custos superiores, contemplando 
custos com deslocações e estadias dos funcionários. Tais custos apresentam maior dificuldade de 
orçamentação, o que poderá originar maiores desfasamentos entre os custos estimados e os custos 
realmente incorridos. 
Recorreu-se à metodologia do Earned Value Management como ferramenta de projeção do custo final 
das obras, a qual sofreu modificações que tornam a aplicação do método mais simples e expedita, 
baseando o cálculo de uma das suas métricas base no comportamento típico de imputação de custos. 
Para além da existência de um mecanismo capaz de identificar oportunamente eventuais desvios, é 
preponderante transmitir a ocorrência dos mesmos aos responsáveis de um modo simples e intuitivo, 
para que se possam tomar ações corretivas atempadamente. A presente dissertação incide sobre esta 
vertente, particularmente através da seleção de indicadores de desempenho que permitem ao controlo 
de gestão percecionar, do modo mais intuitivo possível, a situação real da empresa em geral e de cada 
obra em particular. A resolução desta dificuldade foi conseguida através da criação de um dashboard, 
dotando a empresa de um mecanismo prático de diagnóstico da sua atividade. 
 






Through the last years, the difficulties inherent to the construction sector are notorious in Portugal, 
aggravated by systematic failure to comply with deadlines, costs and quality conditions. Because of that, 
it is imperative and of extreme importance to perfect the company management strategies, to make them 
more efficient and capable of competing in a highly volatile market.    
The methodology of action-research was used on this thesis, so as to check all the proceedings inherent 
to the costs controls of a company, to make it possible to identify possible improvement opportunities 
and to approach it to the market reality. Thus, a new monthly work place report was created and all the 
information flow associated to the analysis of deviations was formulated, being also implemented and 
evaluated by all the affected entities in this process. 
Due to the potential consequences in an economical level associated to the deviations in the project costs 
it is crucial to intervene and to try and minimize the associated risks. For that, through statistical tests, 4 
variables capable of influencing the occurrence of costs deviations were studied. It was concluded that 
the zone of the work place may have a direct relation with the occurrence of deviations, as the building 
sites on the center and south of Portugal have more significant deviations. It is a fact that the building 
sites which are further have superior costs, due to the transportations and the stays of workers. Such 
costs present a higher difficulty of budgeting, which can originate higher disparities between estimated 
costs and real costs. 
The methodology of earned value management was used as a projection tool of the final cost of the work 
sites, which underwent modifications that made the use of the method simpler and quicker, basing the 
calculation of one of it’s base metrics in the typical behavior of cost imputation. 
Apart from the existence of a mechanism capable of identifying eventual deviations, it is preponderant to 
transmit the occurrence of the same to the responsible people in a simple yet intuitive was, so that they 
can take corrective actions immediately. The present thesis focuses on this part, particularly through the 
selection of performance indicators, which allow the management in control to perceive, in the most 
intuitive way possible, the real situation of the company, in general and of each individual building site. 
The resolution of this difficulty was achieved through the creation of a dashboard, endowing the company 
with a practical analysis mechanism of its activity. 
 
Keywords: Cost control, Job order costing, Analysis of Deviations, Performance indicators. 
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O setor da construção em Portugal é diversas vezes referenciado pela sua falta de competitividade 
quando confrontado com os seus homólogos europeus. O resultado desta situação é indubitavelmente 
preocupante para a reputação do setor, colocando em causa a credibilidade dos profissionais desta área, 
bem como a imagem das empresas portuguesas quando disputam concursos no panorama 
internacional. 
Na análise de conjuntura1 de Abril de 2016, a Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras 
Públicas – FEPICOP colocou os indicadores da atividade da Construção para o ano de 2016 a um “nível 
dececionante“(FEPICOP, 2016). Além disso, segundo o Instituto Nacional de Estatística – INE, “o índice 
de produção na construção diminuiu em termos homólogos 5,1% em março e 4,7% em fevereiro de 
2016” (INE, 2016). 
Assim, e num contexto económico como o que se verifica atualmente, em que as condições de mercado 
são cada vez mais influenciadas por fatores externos às empresas, em particular a flutuação de preços 
devido à intensa especulação a que o mercado está sujeito, ditam que as empresas para subsistirem e 
se afirmarem no mercado tenham de adotar mecanismos altamente eficientes de controlo de custos. 
Em particular as empresas de construção civil que com a crise do mercado imobiliário deparam-se com 
um cenário altamente competitivo originado pela diminuição da quantidade de obras em carteira e pelo 
elevado número de empresas a operar no mesmo setor. Assiste-se, por isso, a uma redução muito 
acentuada das margens de comercialização destas empresas, tornando-se imperativo um controlo cada 
vez mais apertado dos custos incorridos na sua atividade, de modo a assegurar a sustentabilidade das 
mesmas e simultaneamente uma boa capacidade de resposta ao mercado.  
A atual conjuntura vem desta forma despertar nas empresas portuguesas a necessidade de se tornarem 
mais produtivas redefinindo a sua estrutura e processos internos. De facto, qualquer empresa em 
operação tem um objetivo primordial, gerar lucro. É portanto imprescindível que as empresas possuam 
                                                 
1 As Análises de Conjuntura elaboradas pela FEPICOP têm por base os inquéritos mensais realizados às empresas 
associadas nas Associações filiadas na Federação. 
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um sistema de controlo de custos altamente dinâmico e ajustado à realidade do mercado para, desta 
forma, possibilitar à gestão a tomada de iniciativas de controlo operacional atempadamente. 
1.2 Objetivos 
O presente estudo assenta em três objetivos basilares e complementares. O primeiro centra-se no 
desenvolvimento de uma ferramenta de auxílio ao controlo e análise de custos decorrentes da atividade 
de uma empresa de construção civil. Pretende-se, de igual forma, estudar a possível relação entre alguns 
fatores e a ocorrência de desvios no custo dos empreendimentos. Já o terceiro objetivo concerne a 
idealização de um modelo baseado na metodologia Earned Value Management capaz de realizar 
projeções de custo dos vários projetos da empresa. Por fim, o terceiro e último objetivo passa pelo 
desenho de um modelo baseado em Business Intelligence, que permita a monitorização das obras de 
um modo mais simples e acessível, que seja capaz de transmitir unicamente informação útil e pertinente 
à gestão de topo.  
De modo organizado e mais pormenorizado, descrevem-se os seguintes objetivos propostos: 
 Realizar uma pesquisa e análise bibliográfica das técnicas de controlo de custos, sistemas de 
custeio e análise de desvios de custo; 
 Procurar exemplos de painéis de controlo desenvolvidos a partir de business intelligence; 
 Identificar e analisar as ferramentas de controlo e análise de custos atualmente em vigor na 
empresa em estudo; 
 Desenvolver uma ferramenta de controlo e análise de custos; 
 Estudar a relação entre certos fatores e a ocorrência de desvios no custo dos empreendimentos; 
 Implementar uma ferramenta de previsão do custo das obras; 
 Projetar um dashboard para acompanhamento das obras de um modo mais simples e eficiente, 
capaz de permitir uma resposta atempada a eventuais imprevistos decorrentes do avanço dos 
trabalhos em obra; 
 Identificar e analisar os resultados da aplicação dos três modelos supracitados. 
1.3 Descrição 
A primeira fase da presente investigação consistiu na elaboração de uma revisão da literatura sobre o 
tema em estudo, com o intuito de solidificar conceitos fundamentais e a interligação dos mesmos.  
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Na etapa seguinte estruturou-se a abordagem metodológica, recorrendo à literatura para compreender o 
tipo de investigação que sustenta a presente dissertação. 
Posteriormente, analisou-se o caso de estudo utilizado no desenvolvimento desta investigação, mais 
concretamente o modelo que serviu “de ponto de partida” para a criação do modelo de análise de custos. 
Na fase subsequente procedeu-se à descrição dos modelos concebidos, analisando o contributo destes 
na melhoria dos processos de controlo e análise de custos. 
A escrita da dissertação constitui a última etapa do projeto. Nesta fase, analisaram-se as principais 
conclusões do estudo efetuado, bem como as implicações da sua implementação no contexto real do 
caso de estudo e identificaram-se oportunidades para trabalhos futuros. 
1.4 Estrutura da Dissertação 
A presente dissertação encontra-se organizada em 7 capítulos. 
No capítulo atual encontra-se a introdução, apresentando uma visão geral do tema em estudo, a sua 
fundamentação, os objetivos a atingir com a execução da dissertação, bem como as etapas do trabalho 
desenvolvido e a estruturação da dissertação. 
A segunda secção apresenta a revisão da literatura que alicerça todo o trabalho desenvolvido. Mais 
concretamente, os principais conceitos de custo, sistemas de custeio, monitorização e controlo de 
custos. Ainda no estado da arte, é referenciada a importância da utilização de indicadores de 
desempenho e de conceitos de business intelligence para o auxílio à tomada de decisão. 
A metodologia de investigação constitui o quarto capítulo, onde é descrito o método de investigação 
aplicado neste projeto; o capítulo seguinte destina-se à caracterização da empresa que serviu como 
estudo de caso e à análise do processo de controlo de custos em vigor na empresa. 
No capítulo cinco descreve-se o modelo de controlo de custos proposto e o respetivo fluxo de informação 
no qual o mesmo se desenvolve; o estudo da possível influência de fatores na ocorrência de desvios no 
custo dos projetos; a implementação de uma metodologia baseada nos conceitos do Earned Value 
Management, capaz de conceber previsões do custo dos projetos e, por fim, apresenta-se o painel de 
controlo implementado com vista à melhoria do processo de controlo das obras. Os modelos propostos 
neste capítulo são validados no capítulo seguinte, i.e. no sexto capítulo. 
Por fim, o sétimo capítulo apresenta as conclusões e contribuições deste estudo, assim como as suas 
limitações e oportunidades para trabalho futuro. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
2.1 Introdução 
No presente capítulo é apresentada a revisão da literatura inerente aos processos de controlo e análise 
de custos e de outros processos intrínsecos a esta atividade. Esta revisão centrar-se-á, assim, numa fase 
inicial nos conceitos de custo, na sua classificação, natureza e a relevância do seu apuramento para a 
análise do custo final das obras. 
Posteriormente apresentam-se os processos inerentes à execução de um empreendimento, desde a fase 
de estimação de custos à análise de desvios, passando obviamente pelo processo de monitorização e 
controlo do projeto. 
No final da revisão da literatura, introduz-se o conceito de business intelligence e a sua importância no 
fornecimento de informação pertinente para a tomada de decisão.  
2.2 Conceitos de Custo 
Independentemente da organização e do seu setor de atividade, o conceito de custo é algo que está 
intrinsecamente relacionado com a sua atividade. Deste modo, é essencial destacar a priori o seu 
significado, uma vez que é em torno deste conceito que se centra a presente dissertação.  
O conceito de custo é usado pelo censo comum diariamente, no entanto, inúmeras vezes é empregue 
erradamente, sendo confundido com despesa, pagamento ou perda (Afonso, 2002). À definição de custo 
está inerente o consumo de recursos para a obtenção de um determinado objetivo (Theotónio, 1992). 
Consequentemente, o termo custo só poderá ser aplicado aquando o consumo do recurso para a 
obtenção de um fim (Domenico, 1994). Por outras palavras e a título de exemplo, quando uma matéria-
prima é comprada, esta é considerada uma despesa, apenas passa a ser classificada como um custo a 
partir do momento em que é consumida na produção de um produto/serviço. Assim, o custo é tido como 
o sacrifício suportado por uma organização, com vista a atingir um determinado objetivo (Horngren, Datar 
& Rajan, 2012). Entende-se, portanto, que a contabilidade defina a conta 61 por Custos das Mercadorias 
Vendidas e das Matérias Consumidas (CMVMC). Se eventualmente houver um desperdício ou dano dos 
recursos comprados, estes são sacrificados sem se obter qualquer benefício, registando-se portanto uma 
perda para a organização (Theotónio, 1992). 
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O custo pode assim ser descrito como a quantia paga ou o valor trocado por um determinado fim 
(Barfield, Rainborn & Kinney, 2002), ou ainda a tradução monetária dos recursos cedidos para um dado 
fim (Carvalho, 1998). Naturalmente que um custo só será sustentável para uma organização a partir do 
momento em que o ganho relativo a esse custo seja superior aos recursos sacrificados. 
2.2.1 Classificação de custos 
De modo a separar os custos oriundos de diferentes naturezas e facilitar o seu rastreio no seio de uma 
organização, é útil atribuir-lhes uma classificação. Segundo Carvalho (1998), um custo só pode ser 
denominado como tal a partir do momento em que se lhe atribui um sujeito (p. ex. matérias consumidas, 
processos de fabrico, entre outros). Surge, assim, a necessidade de categorizar os custos em diferentes 
conjuntos. 
Um custo pode então ser classificado sob diferentes características nomeadamente, quanto à sua 
variabilidade, forma de imputação e função. 
Quanto à variabilidade, os custos podem tomar a classificação de custos fixos e custos variáveis.  
Aos custos fixos estão associados recursos que não estão dependentes das quantidades que são 
produzidas. Desta forma, os custos fixos não se alteram com o aumento ou diminuição do nível de 
atividade de uma empresa. Um bom exemplo que ilustra o conceito de custo fixo são as rendas, já que 
independentemente do nível de atividade, o custo associado a estas não se altera. 
Por outro lado, contrariamente aos custos fixos, os custos variáveis estão indexados à quantidade 
produzida por uma empresa. Estes são resultado da multiplicação da utilização da variável em questão 
por um custo unitário (Housh & Cai, 2015). Facilmente se identifica como um custo variável as matérias-
primas. Esta associação é evidente uma vez que a quantidade de materiais consumidos será tanto maior 
quanto maior for a produção, logo varia em função do nível de atividade da empresa. 
No que concerne à forma de imputação, estes podem ser repartidos em dois amplos grupos: custos de 
imputação direta e custos de imputação indireta. À semelhança da classificação segundo a variabilidade, 
o somatório dos custos diretos e indiretos tem de ser igual ao custo total do produto. 
Como o próprio nome indica, os custos diretos podem ser definidos como aqueles cuja imputação está 
diretamente ligada ao produto, por outras palavras, são custos associados a recursos consumidos 
diretamente na produção de um dado produto ou serviço. São exemplos deste tipo de custos, a mão-de-
obra que atua diretamente na produção de um produto ou os materiais consumidos durante o processo 
de produção. 
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Ainda em função da base de imputação, os custos indiretos estão relacionados com recursos que não 
atuam diretamente na conceção do produto. São exemplos destes, salários e encargos com 
colaboradores administrativos (mão de obra auxiliar) ou custos com equipamentos que são utilizados na 
produção de vários produtos. Em suma, todos os custos que podem ser diretamente associados a um 
objeto de custo são classificados como diretos; todos os outros são custos indiretos (Horngren, Sundem 
& Stratton, 2007). 
Por fim, quanto à função, os custos podem ser agrupados em cinco categorias: custos de 
aprovisionamento, custos de produção, custos administrativos, custos financeiros e custos de 
distribuição ou comerciais (Afonso, 2002). Os primeiros dois (custos de aprovisionamento e custos de 
produção) podem ser agrupados em custos industriais, sendo que estes enquadram-se diretamente na 
conceção do produto. Os custos administrativos são referentes aos recursos utilizados na administração 
da empresa, nomeadamente custos com salários e encargos do pessoal administrativo ou material de 
escritório, enquanto os custos financeiros dizem respeito aos custos intrínsecos ao financiamento da 
empresa, como juros de empréstimos bancários. Por último, os custos de distribuição são relativos aos 
recursos que a empresa disponibiliza para dispor os seus produtos no mercado, como custos logísticos 
ou com comissões de vendas. 
2.2.2 Contabilidade de custos 
A contabilidade de custos ou analítica revela-se um órgão fulcral no controlo administrativo, fornecendo 
informações indispensáveis ao processo de tomada de decisão. A contabilidade de custos é parte 
integrante de uma empresa, sendo responsável pela análise económico-financeira do património das 
mesmas (Leone & Leone, 2010). Verifica-se, portanto, que a contabilidade de custos faz uso das técnicas 
contabilísticas no apuramento e controlo de custos das organizações. 
A contabilidade de custos concentra em si o controlo de custos, o cálculo dos custos dos produtos e a 
valorização das existências (Carvalho, 1998), tendo por objetivo uma participação interna de apoio à 
gestão e produção de demonstrações financeiras (Horngren, 2012). 
Segundo Cunha e Rodrigues (2012), a contabilidade de custos é tida como a ponte entre a contabilidade 
financeira e a contabilidade de gestão, tal como ilustra a Figura 1. A contabilidade de custos revela-se 
como o veículo capaz de apurar os custos de uma organização e fornecer essa informação à gestão, 
sendo por isso determinante na tomada de decisões. 
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Figura 1 Enquadramento da contabilidade de custos 
A contabilidade analítica faz uso dos princípios da contabilidade financeira para apurar os custos de uma 
organização, agregando os dados financeiros resultantes da sua atividade com vista a definir os custos 
de produção (Bruni, 2008). 
Assim, pode-se afirmar que a contabilidade analítica tem subjacente a si duas funções principais, a 
gestão e o controlo. Na primeira, as informações reunidas pela contabilidade de custos auxiliam a tomada 
de decisões, enquanto na sua função de controlo, o objetivo passa por fornecer informações de forma a 
serem instituídos padrões, orçamentos ou previsões (Viceconti & Neves, 2003). 
Com o progressivo aumento da concorrência e competitividade do mercado, o controlo de custos assume 
um particular estatuto de diferenciação, determinante na sustentabilidade e crescimento de uma 
empresa. Neste sentido, o apuramento exato dos custos apresenta um papel de destaque na tomada de 
decisões e formulação de estratégias de negócio, sendo que a contabilidade dos custos incorridos 
permite às empresas conhecer quais os melhores “caminhos” para o sucesso (Santos, 2009).  
A contabilidade equipara-se deste modo a um importante guia para as atividades de gestão de uma 
empresa, devendo a contabilidade fornecer o máximo de informações assertivas à gestão, pois “uma 
empresa sem uma boa contabilidade é como um barco em alto mar sem bússola” (Marion, 2007). 
2.3 Sistemas de apuramento de custos 
Um sistema de custeio pode ser definido como um conjunto de técnicas utilizadas com vista a imputar 
a um determinado produto os custos intrínsecos à sua produção. Por outras palavras, apresenta-se como 
um conjunto de procedimentos que mede, regista e fornece informações sobre os custos (Heitger, 1992) 
apoiados por um modelo de cálculo (Kaplan & Cooper, 1998). 
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Estes sistemas como parte integrante da contabilidade de custos, foram desenvolvidos com o principal 
objetivo de auxiliar as empresas no apuramento dos custos decorrentes da sua atividade de negócio, 
controlando as operações e apoiando a tomada de decisões (Leone & Leone, 2010). Com o passar dos 
anos e fruto do aumento da competitividade, estes sistemas têm vindo a atualizar-se de modo a tornarem-
se mecanismos mais eficientes. Nesse sentido, têm sido desenvolvidos sistemas mais sofisticados de 
custeio, aptos a fornecer uma melhor informação aos gestores, e por conseguinte, melhores condições 
para a empresa competir no mercado (Cooper, 1998; Nakagawa, 2001). É importante notar que a 
qualidade da informação produzida e partilhada pelos sistemas de custeio é fundamental para que a 
utilização destes seja interessante do ponto de vista do controlo e redução de custos (Cogan, 1999). 
Os sistemas de apuramento de custos podem ser vistos por duas perspetivas. Uma delas relacionada 
com os processos de obtenção de custos e a outra com a natureza dos custos (Carvalho, 1998). Assim, 
à luz do processo de obtenção dos custos, os sistemas de apuramento de custos podem ser do tipo 
custeio por encomenda ou custeio por processo (Martins, 2003), enquanto na perspetiva de natureza 
dos custos, os sistemas podem ser classificados por custeio por absorção ou custeio variável (Afonso, 
2002; Horngren, Datar & Foster, 2004). 
Quanto à primeira, a classificação depende do foco que é dado na obtenção do custo, bem como a 
espécie de produto a custear. Já na segunda perspetiva, a classificação varia em função do critério usado 
para a imputação de custos fixos aos produtos, apresentando o mesmo critério na atribuição dos custos 
variáveis (Horngren, Datar & Foster, 2004).  
Os dois diferem no foco que é dado no apuramento do custo, bem como no tipo de produto a custear. 
Um sistema de custeio tem sempre por objetivo determinar os custos inseparáveis ao processo produtivo 
alocando-os ao produto, sendo por isso necessário definir qual o tipo de sistema de custeio mais 
adequado (Gallon, Salamoni & Costa, 2005). 
2.3.1 Sistema de Custos Padrão 
O standard costing, ou em português, custo-padrão, pode ser definido como um custo pré-determinado 
que serve de base na determinação do preço de venda de um determinado produto. Por outras palavras, 
é um custo estabelecido pela empresa, resultado da avaliação das condições de operação correntes ou 
previstas e dependente das condições de eficiência e volume de produção (Matz, Curry & Frank, 1987). 
O custo padrão de um produto é sustentado pelo seu histórico de produção, podendo este ser classificado 
em três tipos diferentes: ideal, básico e corrente (Heitger et al, 1992). 
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O custo padrão ideal é o custo resultante da produção de um artigo nas melhores condições possíveis 
de produção, isto é, em condições ideais de produção. Naturalmente, nestas circunstâncias, é tido como 
o custo mais baixo dos três tipos referidos, mas também o mais difícil de ser atingido, uma vez que não 
contempla os imprevistos e condicionantes que possam advir do processo produtivo. O segundo tipo, o 
custo padrão básico, representa o custo padrão de um produto em condições de produção normais, ou 
seja, ao contrário do custo padrão ideal, este reflete algumas limitações dos sistemas produtivos, 
apresentando em comparação com o ideal um custo superior, mas na maioria das vezes mais 
aproximado ao custo real. O último, o custo padrão corrente, refere-se ao custo padrão de um 
determinado produto quando este é produzido em condições atuais de produção e com base numa 
produção prevista. É caracterizado por ser o custo padrão mais aproximado ao real. 
O custo padrão foi criado com o intuito de se estabelecer valores planeados, tidos como referência na 
comparação com os custos reais incorridos aquando a produção com vista ao apuramento de eventuais 
desvios e à sua correção, potenciando o desempenho operacional da organização (Leone & Leone, 
2010). Assim, o custo padrão permite medir a eficiência de um sistema produtivo, controlar e reduzir 
custos, simplificar o sistema de custeio e estabelecer preços de venda (Matz, Curry & Frank, 1987). O 
método apresenta a grande vantagem de ser de utilização simples, contribuindo para a tomada de 
decisões atempada e fácil avaliação do desempenho (Barfield, Rainborn & Kinney, 2002). 
Este método está, assim, dependente dos padrões que são estabelecidos no cálculo dos custos (Matz,  
Curry & Frank, 1987). Os padrões assumidos devem por isso estar de acordo com a realidade da 
empresa, sendo que demasiado exigentes, tornam-se difíceis de alcançar e demasiado acessíveis tendem 
a promover o relaxamento e com isso comprometer o desempenho da organização (Khan & Jain, 2008). 
2.3.2 Custeio por processo vs custeio por encomenda 
Como referido, o sistema de apuramento de custos por parte das empresas pode assumir duas formas: 
custeio por processo e custeio por encomenda (Martins, 2003).  
2.3.2.1 Custeio por processo 
O método de custeio por processo apresenta como principal característica o facto de orientar o processo 
de custeio dos produtos para o processo de fabrico. Assim, o produto é custeado com base no seu 
processo de fabrico. Este facto revela a sua maior adequação a empresas cujo fluxo de produção é 
contínuo. Nestes sistemas de custeio, os custos diretos são diretamente imputados aos produtos, 
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enquanto os custos indiretos são alocados a centros de operação (centros de custo2) para posterior 
distribuição pelos produtos afetos a essas operações. Este sistema requer, assim, que os centros de 
custo sejam bem definidos, bem como a forma como serão distribuídos pelos produtos. É, por sua vez, 
um método de custeio desenvolvido para a produção contínua, desenvolvida através de uma sequência 
de etapas de produção, operações e processos repetitivos (Horngren, 1967). 
2.3.2.2 Custeio por encomenda 
Contrariamente ao sistema de custeio por processo, surge o custeio por encomenda. Este método tem 
a particularidade de ser diferente para cada ordem de produção. Neste caso, os custos de produção 
podem ser diferentes consoante o produto a produzir, de modo que os custos se agrupam 
separadamente, visto que as ordens de produção são diferentes (Backer & Jacobsen, 1973). 
Neste tipo de custeio, uma vez que os produtos são diferentes entre si, os custos reais são determinados 
de acordo com o tipo de produto (Leone & Leone, 2010). Uma característica interessante deste método 
é o facto de o apuramento dos custos ser realizado considerando a encomenda como um todo e não, 
observando o custo de forma individual. 
O custeio por encomenda pode ser utilizado em quase todas as atividades, porém, a sua aplicação é 
mais recomendada em indústrias de produção unitária, como fabricantes de equipamentos especiais, 
estaleiros ou empresas de construção civil (Medeiros, 1999). Assim, neste tipo de sistema de 
apuramento de custos, é a ordem de encomenda que impulsiona todo o processo de custeio, em que 
os produtos devem ser únicos ou produzidos em pequenas quantidades (Horngren, Datar, & Foster, 
2004). 
2.3.3 Custeio por absorção vs Custeio variável 
De acordo com a natureza de obtenção dos custos, existem duas técnicas de custeio – custeio por 
absorção e custeio variável. A razão desta divisão reside no facto destes diferirem quanto ao critério 
utilizado para a imputação dos custos fixos aos produtos (Horngren et al., 2004). Um sistema de custeio 
por absorção integra os custos fixos no custo total do produto, contrariamente ao custeio variável. Assim, 
o que distingue as duas técnicas é o modo como são considerados os custos fixos, no entanto, as duas 
tomam em consideração este tipo de custos, uma vez que um sistema que não considere os custos fixos 
é um sistema de custeio incompleto (Afonso, 2002). 
                                                 
2 Centro de custo: um centro de custo é uma organização lógica que fraciona diferentes setores e atividades dentro de uma 
organização. 
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2.3.3.1 Custeio por absorção 
O custeio por absorção surgiu a partir dos conceitos básicos da contabilidade clássica e considera todos 
os custos industriais como custos de fabrico do produto (Martins, 2003). Deste modo, todos os custos 
sendo eles variáveis ou fixos, fazem parte do custo dos produtos da empresa (Horngren et al., 2004). 
Esta técnica de custeio determina o custo dos produtos tendo em conta os custos variáveis e fixos, porém 
estes últimos podem não ser totalmente imputados ao custo do produto. No caso dos custos fixos serem 
totalmente alocados, estamos perante um custeio por absorção completo, caso contrário calcula-se a 
fração a ser repartida pelos produtos através de dados teóricos ou reais (Barfield et al., 2002). 
A utilização deste método peca na medida em que os custos fixos se mantêm constantes a um curto 
prazo, não contemplando o nível de produção, pelo que estes custos não são diluídos com um maior 
volume de produção (Clemente & Souza, 2007). O custeio por absorção pode, assim, falhar no apoio à 
tomada de decisão, uma vez que incorpora os custos fixos como custos do produto muitas vezes de 
forma arbitrária e enganosa, desvirtuando o real custo total dos produtos (Santos, 2005). 
2.3.3.2 Custeio variável  
A técnica de custeio variável considera como custo do produto somente os custos industriais variáveis, 
designando os custos fixos como custos de período (Afonso, 2002). Este método foi desenvolvido com o 
propósito de eliminar eventuais influências dos custos fixos na determinação do custo do produto. Assim, 
e em oposição ao custeio variável, os custos dos produtos seriam mais apreciados pela gestão no que 
diz respeito à análise e tomada de decisão (Martins, 2003). Em consequência, como os custos fixos são 
tidos como um custo do período, na valorização dos inventários, os custos considerados são apenas os 
seus custos variáveis (Horngren et al., 2004). 
Desta forma, a utilização deste método necessita que os custos totais devam ser tratados em duas 
partes: a primeira composta pelo custo variável e a segunda pelos custos necessários para manter a 
estrutura da empresa (Santos, 2005). 
2.4 Estimação de Custos 
Como vem sendo referido ao longo desta dissertação, qualquer empresa pretende, regra geral, obter 
lucro. Consequentemente, a estimação de custos de um empreendimento deve ser realizada com tal 
precisão que permita obter uma previsão o mais realista possível para que a empresa não incorra em 
eventuais prejuízos.  
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Lock (1996) evidencia que o valor de uma estimativa está intimamente dependente de vários fatores, 
entre eles a fase de estudo em que se encontra o empreendimento. Naturalmente que uma estimativa 
será tanto mais realista quanto mais tardia esta se realizar, uma vez que se está em posse de mais 
informação para a sua realização. No entanto, este não é o único fator capaz de influenciar o resultado 
final da estimativa. Sousa (2008) apresenta outros parâmetros que contribuem para o aumento da 
incerteza de estimativas: 
 Preços – A flutuação dos preços de mercado e mais concretamente os preços de materiais, mão-
de-obra e equipamentos; 
 Alterações do planeamento – No decorrer da execução do projeto, é comum registarem-se 
mudanças no planeamento e consequentemente alteração dos valores pré-determinados na 
estimativa; 
 Omissões e erros – Regra geral, quando se estima o custo de um empreendimento, estão 
inerentes certos erros e omissões que afetam naturalmente a previsão efetuada; 
 Fenómenos naturais – Os fenómenos relacionados com questões ambientais são, na sua 
maioria, difíceis de prever, incrementando assim o risco da previsão não ser o mais realista 
possível. 
Na literatura são vários os modelos utilizados para estimar custos, podendo estes ser classificados em 
dois grupos genéricos (Sousa, 2012): 
 Modelos de aproximação; 
 Modelos de previsão. 
Os modelos de aproximação apoiam-se na experiência, em simulações ou em modelos paramétricos. 
Para isso recorrem a dados históricos de projetos anteriores ou à opinião de especialistas (Ntuen, C. & 
Malik, 1987). Já os modelos de previsão têm por base o planeamento, ou seja, a quantificação dos 
recursos consumidos para a realização do empreendimento. Assim, estimando as necessidades de 
recursos é possível determinar o custo total do projeto. 
 
Os orçamentos para as obras de construção civil não são mais que estimativas tanto de custos como 
proveitos baseados, regra geral, nos seguintes itens: 
 Peças escritas (caderno de encargos, estudos especializados, lista de quantidades, 
especificações técnicas, etc.); 
 Desenhos. 
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Por sua vez, o custo das atividades (subdivisões da obra) é normalmente calculado através de: 
 Procedimentos de construção; 
 Cotações de subempreiteiros. 
Quando a estimativa é realizada com base nos procedimentos de construção, as atividades podem ser 
decompostas em itens como materiais, mão-de-obra, deslocações e equipamento necessário à sua 
realização, recorrendo-se a tabelas de rendimentos para determinar os seus custos. Esta enumeração 
de todos os custos de uma atividade compõe a estrutura de custos de uma obra. 
A utilização de cotações de subempreiteiros envolve naturalmente uma quantidade de trabalho menor 
para o empreiteiro geral, visto que o esforço de orçamentação é transferido para o subempreiteiro. No 
entanto, a precisão da estimativa de custo fica dependente da fiabilidade dos subempreiteiros 
consultados, já que o empreiteiro geral seleciona uma das várias propostas submetidas pelos 
subempreiteiros. 
No final de um processo de orçamentação poderá ser efetuada uma comparação com rácios de 
construção de projetos anteriores realizados pelo empreiteiro geral de modo a aferir a qualidade do 
orçamento elaborado. 
O orçamento desempenha um papel fulcral numa empresa que labora por encomenda, como é o caso 
das empresas do setor da construção. Deste modo, um processo de orçamentação mal estruturado 
apresenta os seguintes riscos (Manuel, 2011): 
 Risco Comercial: possibilidade da empresa não ganhar o concurso da obra porque o preço de 
venda não é competitivo, devido ao preço ter sido mal calculado. 
 Risco Económico: se não existir uma estimativa fidedigna de custos, sendo orçamentada por 
um valor inferior ao real, a obra resultará em prejuízo para a empresa construtora. 
2.4.1.1 Estrutura de custos e determinação do preço de venda da propos ta 
Para a elaboração de uma proposta de orçamento é necessário definir a estrutura de custos da obra. 
Esta estrutura não é mais do que uma forma de organizar os custos envolvidos na execução de uma 
obra, sendo que esta discriminação dos custos tem dois grandes objetivos: a montante da adjudicação 
deverá refletir com rigor os custos envolvidos numa obra, uma vez que será a base do orçamento. A 
jusante da adjudicação, ou seja, já na fase de execução, a estrutura de custos é uma ferramenta essencial 
de controlo, já que define o que é necessário controlar. 
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É importante referir que não existe apenas uma única forma de estruturar os custos. Esta estruturação 
não é consensual e pode variar de autor para autor, porém, de uma forma geral, todas apresentam os 
mesmos custos. 
Consequentemente, a estrutura de custos serve de base na determinação do preço de venda de uma 
obra. O valor de venda é calculado tendo em conta todos os custos pré-determinados no processo de 
orçamentação, acrescendo-se uma margem. Sendo assim, o preço de venda é determinado por: 
𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 
= 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜𝑠 + 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜𝑠 + 𝐸𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑜              (1) 
2.4.1.2 Custos diretos 
Enquadram-se nos custos diretos todos os custos que podem ser diretamente atribuídos às diferentes 
tarefas de execução de uma obra. Além deste, incluem-se também nos custos diretos outros encargos 
que, embora não possam ser associados a uma determinada tarefa devido à sua especificidade, podem 
ser imputados à obra no seu conjunto. 
Pelo método da composição dos custos, é possível desagregar os custos diretos da obra em quatro 
parcelas distintas. Classificam-se assim como custos diretos, os custos referentes aos materiais, mão-
de-obra e subcontratos (subempreitadas), Figura 2. Como referido no capítulo respeitante à revisão da 
literatura, os custos diretos da obra definem-se pela sua direta relação com a obra, ou seja, estão 
intrínsecos à sua produção. 
 
Figura 2 Estrutura dos custos diretos 
 
 
A. Custo dos materiais 
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O custo dos materiais por unidade de medição de uma atividade (ou operação) do projeto é resultado do 
somatório dos custos de todos os materiais necessários à sua produção. É importante realçar que nesta 
rúbrica de custos, deve ser incluída, sempre que justificável, uma “margem de segurança” para 
eventuais quebras e/ou desperdícios associados à sua aplicação. 
B. Custo da mão-de-obra 
Os custos referentes à mão-de-obra considerados na proposta de orçamento devem ser calculados com 
base nos registos do processamento salarial da empresa, atendendo, obviamente, ao estipulado no 
Contrato Coletivo do Trabalho para a Indústria da Construção Civil, que estabelece os vencimentos 
mínimos mensais que a empresa deve respeitar, assim como os encargos sociais legais.  Nesta classe 
de custos deve ser considerado apenas os vencimentos e encargos com os funcionários que laboram 
diretamente na obra, ou seja, pessoal necessário à produção de uma dada operação de construção. O 
custo com os restantes funcionários (i.e., funcionários administrativos) é considerado em orçamento 
através da margem de estrutura. 
C. Custo de subempreitadas 
“Por subempreitada entende-se o fornecimento de meios ou a execução de tarefas por entidades 
exteriores com capacidade técnica para as realizar” (Dias, 2007). 
A subcontratação assume um papel importante para a maioria das empresas de construção, sendo que 
este facto pode ser explicado por alguns dos seguintes fatores: 
 Falta de disponibilidade de recursos do empreiteiro; 
 O custo do trabalho de subempreitada é menor quando comparado ao custo que o empreiteiro 
teria em realizar o mesmo trabalho; 
 Existência de prazos “apertados” e consequentemente a necessidade de mais recursos na obra; 
 Inexistência de know-how para executar devidamente determinado trabalho, interessando assim 
à empresa delegar a responsabilidade desse trabalho a um subempreiteiro; 
 Falta de capacidade e/ou rentabilidade do empreiteiro em deslocar uma equipa de trabalho para 
o local da obra, sendo nesses casos vantajoso recorrer a um subempreiteiro próximo da obra. 
D. Custos diversos 
Apesar de “Custos diversos” ser uma subdivisão muito vaga, devem ser contabilizados na parcela dos 
custos diretos, pois são passíveis de ser imputados diretamente a uma obra apesar de não se 
enquadrarem em nenhuma das outras categorias de custo supracitadas. São exemplos de custos 
imputados a esta secção: 
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 Despesas com deslocações e estadias do pessoal em obra; 
 Gastos gerais de obra (eletricidade, água, telecomunicações, etc.) 
 Etc. 
2.4.1.3 Custos indiretos 
Como apresentado pela equação 1, a determinação do preço de venda não se traduz apenas pelos 
custos diretos. Devem igualmente ser considerados os custos indiretos, ou seja, todos os custos que, 
embora estando relacionados com a produção, não podem ser imputados apenas a um produto em 
particular. A título de exemplo, citam-se alguns custos indiretos: 
 Equipamentos utilizados em diferentes projetos; 
 Custo com pessoal de obra (engenheiros e técnicos de obra, medidores, preparadores, etc.); 
 Etc. 
2.4.1.4 Encargos de estrutura  
Normalmente estes encargos são incorporados no cálculo do preço de venda através de um valor 
percentual em função do objetivo de faturação da empresa, por forma a diluir todos os seus custos de 
estrutura pelos vários projetos que a empresa tem em carteira.  
Assim sendo, é imprescindível incluir no processo de orçamentação uma margem relativa aos encargos 
de estrutura da organização. Esta margem pode ser vista como o contributo de uma obra na amortização 
dos custos de estrutura da empresa. É importante sublinhar que embora seja um valor fixado como 
referência para todo o ano, nem sempre é aplicada a mesma margem em todas as obras, estando a sua 
aplicação dependente da estratégia comercial seguida pela empresa. Esta margem para encargos de 
estrutura pode mesmo chegar ao limite de ser nula quando a pressão para se ganhar novos contratos é 
muito alta. 
A determinação desta margem baseia-se no valor dos encargos e vendas definidos no orçamento geral 
pela administração no início de cada ano. 
 Salários e outros encargos com pessoal administrativo; 
 Custos associados à posse de infraestruturas; 
 Despesas de consumo corrente; 
 Despesas comerciais; 
 Juros de empréstimos e custos com garantias bancárias; 
 Licenças; 
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 Formação de trabalhadores; 
 Etc. 
2.5 Monitorização e Controlo de um Projeto 
O planeamento cuidadoso é um passo fundamental para o sucesso de qualquer projeto, nomeadamente 
em termos de prazos e custos. No entanto, e visto que uma obra é um empreendimento com uma 
duração considerável, está exposta a eventuais circunstâncias que podem ditar um afastamento ao plano 
inicialmente traçado. Assim, embora o planeamento seja um processo basilar, este revela-se por si só 
insuficiente, já que ao longo do projeto é provável o aparecimento de imprevistos que tornam o 
planeamento desatualizado e ineficaz (Ferreira et al., 2006). 
É certo, portanto, que sem existir um controlo sistemático do projeto, os objetivos definidos aquando o 
planeamento poderão não ser atingidos, daí esta atividade de controlo se revelar tão importante (Ritz, 
1994). 
Surge então a necessidade de complementar o processo de planeamento com os processos de 
monitorização e controlo, possibilitando o acompanhamento do projeto, identificando o aparecimento de 
eventuais desvios em relação ao planeado. 
2.5.1 A importância do controlo de gestão 
Apesar da sua grande relevância, o controlo de gestão é um conceito recente no seio das organizações. 
Este controlo é extremamente pertinente visto ser uma fonte de informação útil e atempada capaz de 
auxiliar os gestores no planeamento e tomada de decisões. 
O processo de controlo abrange um conjunto de instrumentos e atividades que originam o sistema de 
controlo de gestão, podendo o mesmo variar de empresa para empresa, uma vez que deve ser moldado 
à realidade de cada uma, ou seja, tendo em conta a sua dimensão, a cultura organizacional, o tipo de 
negócio, o estilo de gestão praticado ou mesmo o meio envolvente à empresa. 
Segundo Jordan et al., (2011), o controlo de gestão pode ser visto como “o esforço permanente realizado 
pelos principais responsáveis da empresa para atingir os objetivos fixados”. É importante frisar que o 
conceito de controlo não deve ter uma relevância isolada, não devendo ser confundido com um simples 
processo de “fiscalização”. 
A aplicação do controlo de gestão só faz sentido se o mesmo se encontrar ao serviço dos gestores e se 
a empresa possuir uma estratégia bem definida. Por outras palavras, um sistema de controlo apenas se 
 19 
torna eficaz se for concebido e executado com o envolvimento e a participação não apenas da gestão de 
topo, mas dos gestores operacionais, de modo a criar um entendimento entre ambas as partes. Esta 
ligação deve ser facilitada pelo controlador de gestão (controller), que no fundo é o responsável em 
estabelecer compromissos e orientar todo o processo de controlo com vista ao alcance dos objetivos 
estratégicos da organização. 
O controller ocupa assim um papel preponderante em todo este processo, devendo compreender a 
realidade da organização em toda a sua extensão, bem como a verdadeira necessidade de cada gestor. 
Posteriormente a este processo de apreensão, deve passar à conceção e implementação dos 
instrumentos de gestão adequados de forma dinâmica e apropriada à realidade da organização em cada 
momento, ou seja, tendo em conta a evolução e o desenvolvimento da empresa ao longo do tempo, de 
modo a ajustar o processo de controlo. 
O controlo de gestão pode, assim, ser definido como “o conjunto de instrumentos que motivem os 
responsáveis descentralizados a atingirem os objetivos estratégicos da organização, privilegiando a ação 
e a tomada de decisão em tempo útil e favorecendo a delegação de autoridade e responsabilização” 
(Jordan, 2011). 
Para que o processo de controlo de gestão seja eficaz e eficiente, o mesmo deve possuir os seguintes 8 
requisitos (Jordan, 2011): 
 Os instrumentos de controlo devem responder a objetivos de natureza financeira e não 
financeira; 
 As decisões devem estar descentralizadas; 
 Deve haver uma convergência dos interesses individuais de cada departamento com os objetivos 
estratégicos da organização; 
 Os instrumentos de controlo de gestão devem atuar como meio de ação e não exclusivamente 
como meros resumos de documentos ou burocracia; 
 Deve focar-se fundamentalmente no futuro da organização, apesar de poder tratar informação 
relativa ao passado; 
 O controlo deve ter uma influência sobre os comportamentos das pessoas; 
 O controlo de gestão leva a uma filosofia de incentivos através de um sistema de recompensas 
e sanções; 
 Os intervenientes de primeira linha devem ser os gestores operacionais. 
Oldcorn (1989) apresenta uma analogia bastante interessante e objetiva que é perfeitamente replicada 
para o controlo de custos de uma obra. Este compara o controlo de custos à viagem de um navio, em 
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que é estabelecido a priori o plano, a rota a seguir até ao ponto de destino e a duração da viagem. Já 
em alto-mar o comandante tem de assegurar que o navio está a cumprir os pressupostos que foram 
estipulados, por outras palavras, é necessário averiguar periodicamente se se está a seguir a rota correta 
e se os tempos da viagem estão a ser cumpridos. No decorrer da viagem, a existência de eventuais 
desvios em relação ao planeado dita a necessidade de se tomar ações corretivas (corrigir a rota, acelerar, 
etc.) com vista a cumprir o plano inicial, chegar ao destino no tempo estipulado. 
O controlo de uma obra é em tudo semelhante ao exemplo descrito por Oldcorn, sendo que é essencial 
monitorizar constantemente o desempenho da obra, com vista ao apuramento de eventuais 
desfasamentos entre os custos reais e os orçamentados e, na existência destes desvios, avaliar as 
repercussões destes e tomar as devidas ações corretivas. Definem-se, por isso, estratégias de medição, 
comparação e análise de desvios, cruciais para se determinar as ações corretivas mais adequadas.  
O controlo de custos de uma obra consiste em monitorizar o avanço dos trabalhos de um projeto e a 
atualização do respetivo orçamento. Mais detalhadamente, ainda segundo esta publicação, controlar os 
custos de um empreendimento inclui (PMI, 2013): 
 Monitorizar os custos incorridos do projeto com vista a detetar e compreender variações em 
relação ao previamente planeado; 
 Assegurar que todas as alterações ao projeto sejam executadas no tempo certo; 
 Garantir que o empreendimento não incorre em custos indevidos e não autorizados 
anteriormente; 
 Disponibilizar informação relevante das alterações ao projeto; 
 Agir para assegurar que os custos esperados se encontrem dentro de limites aceitáveis.  
O controlo de custos suporta-se num controlo orçamental que tem por base avaliar a influência das 
restrições impostas no decorrer do projeto e quantificar o impacto que eventuais decisões dos 
responsáveis do mesmo possam ter no orçamento. Esta monitorização deve ser executada desde o início 
do projeto, devendo ser baseada num orçamento realista e fiável. Assim, o controlo de custos deve 
(Monteiro, 2007): 
 Estimular a procura de soluções técnicas; 
 Detetar e corrigir desvios entre o previsto e o real através de um processo cíclico; 
 Relatar periodicamente o custo atual e a previsão do custo final de uma obra ao longo da mesma. 
Quanto mais exigente for o controlo, mais eficaz será a identificação de desvios e, por conseguinte, a 
tomada de ações corretivas. A questão que se levanta é que, regra geral, um maior controlo torna-se 
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mais oneroso, pelo que é importante adotar algumas práticas recomendáveis de monitorização e controlo 
do avanço da obra (Tavares, 1996): 
 Relevância de informação – Deve somente ser recolhida informação cuja contribuição seja 
imprescindível para o controlo do projeto. Caso contrário, o responsável pelo controlo e análise 
de desvios corre o risco de não percecionar fatores importantes; 
 Frequência das observações – O número de registos deve ser ajustado à dimensão do projeto, 
a título de exemplo, para uma obra com uma duração total de 2 anos a realização de relatórios 
e reuniões quinzenais ou mensais poderá ser adequado, no entanto, para outra com uma 
duração de apenas 3 meses tal frequência poderá ser insuficiente; 
 Medições de controlo – O controlo também deverá ser ajustado ao nível de criticidade de uma 
atividade, ou seja, para atividades mais suscetíveis a desvios, o rigor, precisão e frequência 
deverão ser mais intensas; 
 Processamento da informação – Os sistemas integrados de informação devem ser ágeis e estar 
adaptados à realidade de cada empresa, de modo a garantir que a informação recolhida chegue 
atualizada às mãos do gestor do projeto. 
2.5.2 Métodos de controlo 
A análise e controlo de custos para se afirmar eficaz deve seguir uma metodologia estruturada de modo 
a identificar e comparar os custos incorridos com os custos predeterminados em orçamento. No setor 
da construção em particular, existem diversos métodos de controlo de custos, sendo que a aplicação de 
cada um depende do tipo de obra em questão e claro, dos critérios de avaliação do técnico responsável 
pelo controlo. De entre os vários métodos, Reis (2007) distingue cinco mais comummente aplicados na 
construção civil: 
 Custos Unitários; 
 Sistemas baseados nos custos padrão; 
 Lucros e perdas globais; 
 Ganhos e perdas por períodos de avaliação; 
 Pert-custos ou CPM-custos. 
 
2.5.2.1 Custos unitários 
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O controlo de custos através deste método regista e apura os custos dos diferentes tipos de trabalho, 
tais como a colocação de betão ou o emassamento. Por outras palavras, não analisa a obra no seu 
global, mas nas partes que a constituem separadamente e comparados com os custos orçamentados. 
2.5.2.2 Sistemas baseados nos custos padrão 
A utilização deste método pressupõe que sejam definidos a priori “valores-padrão”, normalmente 
expressos em minutos, que são associados à produção de cada componente e, por conseguinte, do 
projeto como um todo. Numa segunda fase, estes “valores-padrão” são convertidos em valores 
monetários tendo por base a taxa horária de cada operação. A análise de custos é executada através da 
comparação entre o valor final do produto e o seu custo de produção. O sistema baseado nos custos 
padrão é de difícil aplicação nas atividades de construção civil em virtude da variedade dos seus produtos, 
já que uma obra é, regra geral, um produto único. 
2.5.2.3 Lucros e perdas globais  
Este sistema, ao contrário do método dos custos unitários, avalia a obra na sua generalidade. O controlo 
é efetuado no final da execução dos trabalhos, quando se compara os montantes despendidos no 
desenrolar da obra com os montantes pré-determinados inicialmente. Este método é, regra geral, 
utilizado em projetos muito pequenos e de curta duração, uma vez que apresenta uma sensibilidade 
muito reduzida na identificação de desvios. 
2.5.2.4 Ganhos e perdas por períodos de avaliação (Resultado global em datas 
intermédias) 
Este sistema contabiliza os lucros e perdas por períodos de avaliação fornecendo apenas dados globais 
e não por natureza de atividades, o que torna a sua aplicação inapropriada em projetos de grande 
dimensão. A diferença entre este método e o método descrito no ponto anterior é o apuramento de 
custos dividido em determinados períodos e não o resultado final da obra. 
2.5.2.5 PERT/CPM - Custos 
O sistema Pert-custos implica que o empreendimento esteja subdividido num conjunto de tarefas, uma 
vez que este método efetua o controlo “tarefa a tarefa”, analisando as diferenças entre os custos reais e 
os custos do orçamento em cada uma delas. 
Esta análise necessita que sejam efetuadas medições do progresso dos trabalhos em obra, permitindo 
desta forma a comparação do real com o medido. Como tem em conta o avanço temporal dos trabalhos, 
apresenta a vantagem de proceder ao controlo integrado de custos e prazos. 
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A Tabela 1 sumaria os métodos de controlo de custos supracitados, caracterizando-os segundo 3 
perspetivas, a quantidade de informação, identificação de desvios e a sua aplicabilidade em obras. 










Custos unitários Elevada Elevada 
Elevada (obras de 
baixa complexidade) 
Custos-padrão Média Elevada Reduzida 
Lucros e perdas 
globais 
Muito reduzida Muito reduzida Reduzida 
Resultado global em 
datas intermédias 
Reduzida Reduzida Reduzida 
PERT/CPM - Custos Elevada Elevada Média 
 
Pela análise da Tabela 1, facilmente se verifica que o método dos custos unitários é o que se revela mais 
pertinente para a identificação de desvios de uma obra de pequena complexidade. 
Importa realçar que a qualidade e rigor da análise aos desvios incorridos depende da atualização e 
exatidão da informação estudada. 
2.6 Análise de desvios 
À definição de controlo está naturalmente associado um referencial. Esta referência é essencial para 
haver um termo de comparação com o que está realmente a acontecer e daí se proceder à identificação 
de desvios e à retirada das devidas conclusões. 
Na realidade, a análise aos desvios depende em parte do critério e bom senso do técnico de controlo de 
custos. Assim, este tem de definir previamente o valor para que um desvio possa ser considerado 
significativo e alvo de uma análise mais detalhada (Oldcorn, 1989). 
Como referido anteriormente, uma das funções do orçamento é a de providenciar uma base de 
comparação que permita de alguma forma avaliar a performance de um projeto. 
Segundo Palmer (2012), uma análise adequada aos desvios é composta por 4 etapas fundamentais:  
1. Reflexão sobre o orçamento; 
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2. Analisar as variações; 
3. Identificar as causas; 
4. Aplicar as medidas corretivas adequadas. 
Pode-se dizer que destes 4 passos apenas o último “acrescenta valor”, as primeiras 3 apenas fazem 
sentido se o passo 4 for aplicado a tempo de melhorar futuros resultados. Por outras palavras, as 
primeiras três etapas têm de ser realizadas atempadamente para se poder atuar e efetivamente melhorar 
o desempenho do projeto. 
No caso de não haver controlo ou o mesmo for deficiente, a ocorrência de eventuais desvios em relação 
ao planeado não fomentará a tomada de quaisquer medidas corretivas.  
Pelo contrário, com um controlo sistemático da obra, os desvios são identificados oportunamente, 
quantificados e, o mais importante, identificadas as suas causas e tomadas as ações corretivas mais 
adequadas de forma a manter a atividade o mais lucrativa possível. Assim, um processo sob controlo do 
posto de vista económico produzirá um mecanismo de retroalimentação que permite atualizar e/ou 
corrigir procedimentos aplicados na fase comercial e produção. A Figura 3 ilustra esta ideia de controlo 
de obra, opondo um projeto onde não é aplicado qualquer controlo com um em que este processo é 
aplicado eficazmente. 
 
Figura 3 Comparação de situação sem controlo e com controlo 
Pelo esquema da Figura 3, corrobora-se a ideia que o controlo e análise de desvios é de extrema 
importância, porém, este controlo pode assumir diferentes graus de complexidade dependendo dos 
critérios definidos pelo técnico de controlo de custos e da complexidade da atividade em análise. 
Normalmente, projetos de grande dimensão e/ou grande complexidade necessitarão de um controlo 
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mais extenuante uma vez que são mais suscetíveis à ocorrência de desvios e por conseguinte à perda 
do controlo (PMI, 2004). 
 
Como referido anteriormente, ao planeamento de um projeto estão inerentes alguns fatores de incerteza, 
o que contribui para que só muito esporadicamente o que estava previsto seja igual ao que realmente 
aconteceu. Nesta situação sucede-se um desvio nulo, ou por outras palavras, não há qualquer desvio. 
No entanto trata-se de um acontecimento quase utópico, portanto faz sentido fazer-se uma breve reflexão 
acerca da causa destes desvios. Pode-se dizer que provavelmente esta é a etapa mais importante de 
todo o processo de controlo de um projeto, uma vez que é a partir desta que se consegue tirar ilações 
para posteriormente se atuar com uma resposta mais acertada. 
São várias as razões passíveis de serem apontadas como causadoras de desvios, entre elas está 
obviamente uma estimativa irrealista do custo do empreendimento. Alguns dos fatores vulgarmente 
relacionados a desvios de custo são, segundo Yeo (1990): 
 Dimensão e complexidade do empreendimento; 
 Alteração das quantidades de recursos consumidos; 
 Defeitos e deficiente definição do projeto; 
 Políticas contratuais deficientes; 
 Alterações legais e/ou regulamentares. 
Smith et al. (2006) referem que existem diversos fatores responsáveis pelo desvio de custo intrínsecos 
a qualquer projeto: 
 Questões financeiras, legais e políticas; 
 Causas sociais; 
 Fatores tecnológicos; 
 Erros na elaboração de orçamentos; 
 Problemas inerentes à atividade de construção propriamente dita (geotécnicos, ambientais, etc.) 
Couto (2007) refere que os “projetos incompletos e de baixa qualidade, alterações recorrentes quer por 
parte do dono de obra, quer por parte do empreiteiro, a falta de decisões atempadas dos promotores e 
a escalada de preços dos materiais, são as principais causas da derrapagem orçamental e do 
incumprimento dos prazos”. 
Alguns autores dividem as causas de desvios no custo em 2 grupos (Radujkovic & Car, 2004): 
 Externas – fora do âmbito do projeto; 
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 Internas – inseridas no âmbito do projeto.  
Regra geral, as publicações acerca desta temática apontam os mesmos fatores para a origem dos desvios 
de custos em obras de construção civil. A Tabela 2 resume estes fatores agrupados segundo as 
categorias evidenciadas por Radujkovic e Car: 
Tabela 2 Causas externas e internas de desvios 
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câmbio; Flutuações de 








Falha na organização e 
gestão da mão-de-obra. 
 
Sociais 



















obra; Falta e avarias de 
máquinas; Desperdício 
de materiais; Falta e 
avaria de equipamento. 
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Humanas 
Produtividade; 
Motivação; Erros e 
omissões. 
 
O reconhecimento das causas dos desvios é tido como um fator-chave no controlo e análise de custos 
de qualquer projeto, uma vez que para além de permitir a tomada de ações corretivas, permite controlar 
essa falha em futuras ocasiões, melhorando, portanto, o desempenho não só de uma obra em particular, 
mas de toda a organização. 
Paralelamente ao processo de identificação e análise de desvios é bastante apreciável em qualquer 
organização que esses desvios sejam evidenciados de um modo mais intuitivo e prático possível para 
que a sua identificação se torne mais simples. Desta forma, os conceitos de business intelligence ocupam 
um papel cada vez mais preponderante no seio de uma empresa. 
2.7 Business Intelligence 
2.7.1 Business Intelligence e a sua importância na tomada de decisões 
O processo de tomada de decisão está indubitavelmente no cerne da gestão de qualquer organização, 
sendo por isso cada vez mais alicerçado em análises estruturadas dos dados disponíveis (Martinsons & 
Davison, 2007). Cada vez mais, cruzar dados para cimentar estratégias de negócio é um fator 
fundamental para competir num mercado em constante mutação. 
Consequentemente, e tomando como premissa que o sucesso de uma empresa está diretamente 
relacionado com as decisões tomadas pela gestão, é natural que os instrumentos que disponibilizem 
uma tomada de decisão informada sejam cada vez mais apreciados. É por isso necessário não apenas 
o máximo de informação, mas sobretudo informação pertinente, capaz de suportar os mais variados 
processos de decisão no seio da organização (Cody et al., 2002). 
Os atuais sistemas de informação possibilitam o registo dos mais diversos processos inerentes à 
atividade das empresas, criando uma crescente base de dados, provenientes quer de fontes internas 
quer de fontes externas à empresa. O facto de haver uma enorme quantidade de informação que 
necessita ser gerida e organizada desperta a necessidade de se utilizarem ferramentas de BI eficazes, 
visando transformar toda a informação presente nestas bases de dados em informação relevante (Cody 
et al., 2002). 
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A adoção de um mecanismo de Business intelligence (BI) incrementa, assim, um valor adicional aos 
sistemas de informação, através da junção de dados de diversas fontes e proporcionando uma visão 
histórica, presente ou até mesmo preditiva da atividade da organização de forma simples e atempada ao 
decisor. 
Apesar do conceito de BI estar cada vez mais em voga, este é um termo que surgiu em meados do 
século XX. Luhn (1958) definiu business intelligence como a “habilidade de apreender as inter-relações 
dos factos apresentados, numa forma que permita guiar a ação rumo a um objetivo desejado”. Porém, 
e apesar de desde cedo haver um interesse na área do business intelligence pela comunidade 
académica, ainda hoje a informação acerca desta matéria é fragmentada e escassa (Negash, 2004; 
Wieder & Ossimitz, 2015).  
Mais recentemente, segundo English (2005), BI é a “capacidade de uma empresa para agir eficazmente 
através da exploração dos seus recursos humanos e de informação.” 
A agregação da recolha de dados, armazenamento, gestão do conhecimento aliado ao uso de 
ferramentas analíticas refletem a potencialidade dos sistemas de BI em apresentar informação complexa 
aos decisores (Negash, 2004). 
Se por um lado a utilização de mecanismos de Business Intelligence permite à gestão de topo analisar 
e compreender o panorama geral da empresa, por outro possibilita a melhoria de processos de carácter 
mais operacional como a gestão da cadeia de abastecimento, a produção e mesmo o serviço ao cliente 
(Elbashier et al., 2008). 
2.7.2 Ferramentas de análise de um sistema de BI 
2.7.2.1 Relatórios 
Os relatórios são por excelência um dos instrumentos mais utilizados num sistema de Business 
Intelligence, consistindo estes num documento onde se encontram os dados apresentados de uma forma 
estruturada ao critério dos seus stakeholders, através de tabelas dinâmicas, gráficos, ou outras formas 
de representação (Janus & Misner, 2011). 
Os sistemas de BI mais recentes permitem a criação de relatórios com dados provenientes de diversas 
fontes, bem como a distribuição automática dos mesmos para as respetivas partes interessadas (Janus. 
& Misner, 2011; Kroenke & Auer, 2011). Além disso, é cada vez mais importante que estas plataformas 
de BI estejam preparadas para o acesso em várias plataformas, quer seja num browser, dispositivos 
móveis ou ambientes de portal comuns. 
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2.7.2.2 Dashboards 
O termo dashboard herda a sua designação do painel de instrumentos presente nos automóveis, cuja 
função é disponibilizar ao condutor um conjunto de informações importantes e críticas ao funcionamento 
do veículo de forma rápida e intuitiva. De forma análoga, os dashboards no universo empresarial servem 
para facilmente detetar pontos críticos da atividade das organizações. 
Esta ferramenta condensa várias medidas numa só vista, recorrendo a gráficos com tendências, 
estatísticas relevantes, KPI’s ou alertas importantes. A capacidade de fornecer informações de modo 
intuitivo é possível graças ao recurso a mostradores ou semáforos, alertando o utilizador de eventuais 
situações críticas (Valacich & Schneider, 2011). 
Em termos históricos, pode-se referir que os dashboards modernos têm como base os EIS (Executive 
Information System), sendo estes utilizados pela gestão de topo para analisar informação relevante de 
forma condensada, no fundo o mesmo objetivo dos dashboards (Valacich & Schneider, 2011). 
2.7.2.3 Key Performance Indicators (KPI) 
De uma forma genérica, um indicador pode ser definido como uma medida qualitativa ou quantitativa, 
que permite uma análise ao estado de um projeto e o avanço em direção às metas definidas (Searcy et 
al., 2005). Subjacente aos indicadores deve estar sempre um objetivo associado ao mesmo. A definição 
de objetivos é crucial na implementação de indicadores, uma vez que, sendo vistos como metas a atingir, 
será através destes que se baseará o desempenho da empresa. 
É facilmente reconhecível a importância da medição de desempenho e a utilização de indicadores, no 
entanto, estes devem estar alinhados com os objetivos e as necessidades reais da empresa (Searcy et 
al., 2005). Assim, a seleção de KPI’s representa um dos maiores desafios que as empresas se deparam 
aquando o desenvolvimento de um sistema de monitorização de desempenho eficaz (Carlucci, 2010). 
O processo de conceção de indicadores deve ter em consideração a empresa como um todo (Keeble et 
al., 2003) e deve contemplar seis etapas, Figura 4 (Searcy et al., 2005): 
 Avaliação das necessidades; 
 Realização de um planeamento; 
 Criação de um conjunto de indicadores; 
 Teste e ajuste dos indicadores; 
 Implementação; 
 Revisão e melhoria do trabalho desenvolvido. 
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O primeiro passo consiste em avaliar as necessidades, bem como identificar as principais lacunas da 
organização. A etapa precedente compreende a elaboração de um planeamento, onde são discutidos os 
procedimentos, intervenientes e timings de implementação. Posteriormente, deve ser concebida uma 
lista de indicadores que servirá de ponto de partida para a lista final de indicadores selecionados. No 
quarto passo, estes indicadores devem ser testados e convenientemente ajustados, sendo 
implementados numa quinta fase. A etapa seguinte deste processo está vocacionada para a observação, 
revisão e melhoria de todo o projeto de criação de indicadores desenvolvido. Verifica-se, portanto, que o 
processo de criação de indicadores de desempenho é interminável, estando sempre sujeito a 
consecutivas revisões e propostas de melhoria, ajustando os mesmos à realidade da empresa, conforme 




Figura 4 Processo de criação de indicadores de desempenho 
Em suma, os KPI possibilitam a uma organização medir e quantificar o seu progresso na concretização 
dos seus objetivos. São tidos como uma ferramenta de apoio à gestão, capaz de fornecer aos gestores 
uma visão clara do que é importante e do que é preciso melhorar.
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3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 
A realização desta dissertação requereu um processo de investigação da literatura, imprescindível para 
fornecer ao investigador o conhecimento necessário para desenvolver e implementar o modelo 
apresentado na secção seguinte. No presente capítulo descreve-se a metodologia de investigação 
utilizada, bem como as etapas decorridas ao longo do projeto. 
3.1 Métodos de Investigação Qualitativos 
Qualquer investigação inicia-se com o tratamento de um problema que em muitos casos é reformulado 
no decorrer da própria investigação (Borsotti, 1994; Lessard-Hébert et al., 2005). 
O primeiro passo para desenvolver um projeto de investigação é, naturalmente, a definição do estudo a 
efetuar e a sua finalidade. Posteriormente, é fundamental refletir sobre a metodologia a empregar ao 
longo da investigação. Esta metodologia formaliza o curso de toda a investigação, direcionando-a de 
forma a selecionar as técnicas e os métodos mais adequados para a constatação empírica e por 
conseguinte, o desenvolvimento do saber. A metodologia possibilita assim o alcance dos propósitos da 
investigação (Pardal & Correia, 1995; Bogdan & Biklen, 2010). 
Esta investigação assume um perfil qualitativo, descritivo e comparativo, sendo por isso mais adequado 
seguir uma lógica indutiva, onde a metodologia de investigação-ação se destaca como o método de 
investigação preferível. A investigação pode ser classificada como aplicada e avaliativa. Por um lado, é 
aplicada uma vez que se tem por objetivo o alcance de uma solução para um problema geral, neste caso 
em concreto, o desenvolvimento de um modelo de controlo e análise de desvios. Assume-se também 
como avaliativa pelo facto de avaliar a capacidade e valor de uma prática (Worthen & Sanders, 1973), 
neste caso em particular, avaliar o processo de análise de custos. 
Além de pesquisa qualitativa, este tipo de investigação é também conhecida por abordagem de estudo 
de caso, tendo como principal finalidade compreender a origem de fenómenos sociais por intermédio da 
comunicação entre o investigador e os restantes intervenientes na investigação (Worthen & Sanders, 
1973; Merriam, 1998). 
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Este tipo de investigação pode apresentar diferentes condutas metodológicas a aplicar durante a 
pesquisa como estudos etnográficos3 ou históricos, de modo a mitigar a subjetividade do investigador na 
busca do conhecimento. A aplicação deste tipo de pesquisa pressupõe circunstâncias complexas ou 
peculiares (Carmo  & Ferreira, 1998; Lessard-Hébert et al., 2005). 
3.2 Metodologia de investigação-ação 
“A investigação-ação é uma intervenção na prática profissional com a intenção de proporcionar uma 
melhoria” (Lomax, 1990). 
 Latorre (2003) nos seus estudos apresentados em “La investigación-acción”, faz referência a 
vários autores: 
 Para Elliot (1991), a investigação-ação é um estudo de uma situação que visa melhorar a 
qualidade de ação da mesma. 
A investigação-ação pode ser apresentada como uma família de metodologias de investigação que 
compreendem a ação (ou mudança) e a investigação (ou compreensão) simultaneamente, fazendo uso 
de um processo cíclico ou em espiral que alterna entre ação e reflexão crítica (Coutinho et al, 2009). 
A característica que melhor distingue e identifica a Investigação-Ação, é o facto da mesma se tratar de 
uma metodologia de pesquisa, regra geral prática e aplicada, que se prende com a necessidade de 
resolver problemas reais. Assim, com a investigação há uma ação desencadeada com a vista a 
transformar a realidade. 
De acordo com vários autores, destacam-se as seguintes características da investigação-ação: 
 Participativa e colaborativa, no sentido em que todos os intervenientes são co-executores da 
pesquisa (Zuber-Skerritt, 1992). 
 Prática e interventiva, uma vez que não se limita ao campo teórico a descrever uma realidade. 
Este tipo de investigação vai mais longe e intervém nessa mesma realidade e assim sendo está 
intimamente ligada à mudança (Coutinho, 2005); 
 Cíclica, na medida em que a investigação se desenrola numa espiral de ciclos, nos quais os 
desenvolvimentos iniciais da investigação geram possibilidades de mudança, que são 
                                                 
3 Onde se estudam realidades contemporâneas, através de entrevistas e observação etnográfica 
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implementados e avaliados como introdução do ciclo seguinte. Resulta assim um permanente 
enlace entre a teoria e prática (Cortesão, 1998); 
 Critica, visto que os participantes da investigação atuam como agentes de mudança, críticos e 
autocríticos das eventuais restrições (Zuber-Skerritt, 1992); 
 Auto-avaliativa, já que as modificações são constantemente avaliadas numa perspetiva de 
adaptabilidade e de produção de novos conhecimentos. 
Para iniciar uma investigação guiada segundo esta metodologia, é essencial pensar no modo de recolha 
da informação que a própria investigação vai proporcionando. Para tal, existe um conjunto de técnicas e 
ferramentas de recolha de dados que podem ser divididas em três categorias (Latorre, 2003): 
 Técnicas baseadas na observação – centradas na perspetiva do investigador, onde este observa 
em direto e presencialmente o evento em estudo; 
 Técnicas baseadas na conversação – centradas na perspetiva dos intervenientes da investigação 
e baseiam-se no diálogo e interação destes; 
 Análise de documentos – tal como as técnicas baseadas na observação, centra-se na perspetiva 
do investigador e implica a pesquisa e leitura de documentos escritos. 
Em suma, o estudo e análise de dados qualitativos deve iniciar-se pela transcrição da informação obtida. 
Regra geral, o modus operandi desta análise consiste na categorização, na geração de unidades de 
dados, na identificação de relações, teste ou geração de hipóteses ou mesmo a contribuição para um 
determinado projeto de investigação. 
3.2.1 Etapas do Projeto de Investigação 
Esta investigação centrou-se na melhoria dos processos intrínsecos ao controlo e análise de desvios 
orçamentais. 
Deste modo, estudou-se o processo de controlo de custos de obra da empresa em estudo, tendo sido 
identificadas oportunidades de melhoria, mais concretamente no nível dos modelos e procedimentos 
praticados. 
A primeira fase da investigação consistiu na compreensão do funcionamento dos processos intrínsecos 
à gestão de obra, desde o processo de orçamentação até à fase de apuramento de resultados. 
Posteriormente, procedeu-se ao levantamento e recolha de informação relativa ao processo de controlo 
de custos, nomeadamente o relatório mensal de obra (RMO) em vigor, procedendo-se à sua análise 
exaustiva de modo a diagnosticar as suas forças e fraquezas no que concerne à identificação e análise 
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de desvios incorridos da atividade da empresa. A análise deste documento teve como objetivo propor 
ações que melhorassem a análise e controlo de custos das obras da empresa. 
A etapa seguinte compreendeu o estudo de indicadores de desempenho e a construção de um dashboard 
que visa melhorar o acompanhamento dos resultados económicos das obras para a perceção de 
eventuais derrapagens mais atempadamente e consequentemente estimular uma tomada de decisão 
mais oportuna e eficiente. 
O trabalho de campo foi desenvolvido nas instalações da empresa DVM Global S.A. entre janeiro e agosto 
de 2016. Neste período foram analisados os sistemas e procedimentos de imputação e controlo de 
custos em vigor na empresa através da análise de documentação, observação direta, entrevistas aos 
intervenientes destes processos e estudo de casos particulares.
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4. CASO DE ESTUDO – O MÉTODO DE CONTROLO DE CUSTOS DE UMA OBRA 
De modo a enquadrar adequadamente o método de controlo de custos, é conveniente explicar a priori 
sucintamente os processos intrínsecos à gestão de obra desde a fase de orçamentação ao apuramento 
de desvios. 
Assim, numa primeira fase, descrevem-se em traços gerais alguns conceitos essenciais ao controlo de 
gestão, seguindo-se o modelo de relatório mensal de obra em vigor na empresa que serviu de modelo à 
construção do modelo proposto, apresentado no capítulo subsequente. 
4.1 A Empresa 
A DVM Global, S.A. é uma empresa do grupo DVM Group, SGPS. Apesar do grupo ter sido criado em 
2011, conta já com presença em vários pontos do mundo, empregando mais de 500 colaboradores em 
10 países. A DVM Global em particular é uma empresa da área da construção civil, do setor dos 
revestimentos interiores e exteriores com sede em Oleiros, Vila Verde. 
A Figura 5 ilustra os segmentos de atividade da empresa em estudo. 
 
Figura 5 Segmentos de atividade da DVM Global 
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4.2 Definição do modelo de gestão de obra 
Desde a receção do pedido de orçamento de um cliente até à análise dos desvios verificados, o 
desenvolvimento de um empreendimento envolve um conjunto de atividades realizadas por diversos 
intervenientes (Reis, 2007). O esquema da Figura 6 apresenta as etapas sequenciais de uma obra desde 
a fase de concurso à entrega da obra ao cliente. 
 
 
Figura 6 Etapas de uma obra de construção civil 
A primeira etapa subjacente à execução de uma obra de construção é a fase de concurso. Nesta etapa 
encontram-se as tarefas necessárias à avaliação das propostas e escolha do (s) empreiteiro (s) que irão 
executar a obra por parte do dono de obra4. 
Na adjudicação, o dono de obra atribui a execução da obra a um empreiteiro que enviou a sua proposta 
na fase de concurso, procedendo-se nesta fase à formalização do processo tendente à assinatura do 
contrato. 
A consignação da obra caracteriza-se por ser a fase na qual o dono de obra faculta ao adjudicatário 
(empreiteiro que ganhou o concurso) os elementos complementares do projeto para a execução da obra. 
Esta fase apresenta uma importância acrescida, uma vez que esta representa a data em que começa a 
contagem do prazo acordado para a conclusão e entrega da obra. 
A fase que se segue é a preparação da obra. Como o próprio nome indica, é nesta fase que se procede 
à programação das ações a empreender no decorrer da execução da obra. O diretor de obra esboça as 
                                                 








linhas gerais da realização da obra, por outras palavras, formula o guião da obra. Definem-se as equipas 
de trabalho de acordo com o tipo de obra, procede-se ao planeamento de aprovisionamento dos 
materiais, aluguer ou aquisição de equipamentos e estudam-se as operações de construção a aplicar de 
modo a maximizar a eficiência e consequentemente o lucro. 
Na execução procede-se à realização física da obra, com base nos planos traçados na fase de 
preparação. No entanto, sempre que as condições da obra variem em relação ao previsto, o diretor de 
obra deve alterar o programa dos trabalhos idealizado por forma a assegurar o cumprimento dos 
trabalhos em obra em termos de prazos e custos. É comum que com o avanço dos trabalhos em obra, 
os mesmos sejam faturados pelo empreiteiro ao dono de obra. Neste caso, procede-se à medição desses 
trabalhos elaborando-se um auto-de-medição5 que deve ser aprovado e assinado por ambas as partes. 
Em simultâneo à fase de execução, é essencial proceder-se à monitorização e controlo. Esta fase constitui 
a “ponte” entre a produção e a gestão, sendo que tem por objetivo identificar e compreender eventuais 
derrapagens da obra, não só aquando o seu término, mas sobretudo no decorrer da mesma, de forma 
a se aplicarem as devidas medidas corretivas. 
A obra tem o seu término com a receção da mesma. Nesta fase, a fiscalização da obra procede à vistoria 
final da obra com o auxílio do empreiteiro. Caso a obra cumpra com todos os requisitos e cláusulas 
contratuais, elabora-se o auto de receção provisória. Por outro lado, poderá ser elaborado um auto de 
não receção, tendo o empreiteiro de proceder a eventuais modificações e/ou reparações no prazo 
estabelecido para o efeito, efetuando-se posteriormente uma nova vistoria. Decorrido o prazo de garantia 
procede-se a nova vistoria, elaborando-se o auto de receção definitiva da obra caso esta não apresente 
quaisquer deficiências. 
4.3 Modelo de controlo de obra – Controlo produtivo pelos proveitos e custos 
4.3.1 Processo de controlo 
Como referido aquando a revisão da literatura, o controlo de custos destaca-se como um processo de 
extrema importância para o bom desempenho de uma organização. Este controlo de custos não é mais 
do que a comparação entre um referencial pré-determinado (orçamento) e o estado real da obra. 
                                                 
5 Auto-de-medição: é um documento em que se indica a quantidade de obra executada e respetivo valor, normalmente de 
carácter mensal. 
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Devido à sua relevância, este é um processo vulgarmente implementado em qualquer empresa de 
construção. Em termos práticos, neste controlo de obra existem dois inputs: autos de medição e custos 
e receitas. É por meio dos autos de medição que os gestores de projeto fazem a atualização do 
planeamento, para além de introduzirem possíveis alterações nas quantidades, trabalhos a mais ou a 
menos, etc. Por outro lado, através dos custos e receitas, mais concretamente a partir das guias de 
remessa e faturas, os gestores da obra elaboram o balancente analítico. Na conceção deste balancete, 
os gestores devem ter em consideração todas as faturas que não tenham sido contabilizadas, eventuais 
receções de materiais sem fatura, stock de materiais, etc. Devem ter por isso especial atenção a 
eventuais acertos de modo a não desvirtuar os resultados. 
Como output deste processo de controlo, surge o Relatório Mensal de Obra (RMO), onde é agregada toda 
a informação presente no balancete analítico e no plano de trabalhos. Assim, este documento resume o 
desempenho da obra no mês em que é feita a análise. 
O ciclo mensal de controlo culmina na reunião de produção, onde todos os intervenientes da obra se 
reúnem para discutir e analisar os resultados presentes no RMO, procurando encontrar as causas dos 
desvios e definir estratégias a utilizar no mês seguinte para eliminar as lacunas identificadas na reunião. 
A Figura 7 esquematiza de modo simplista o processo de controlo de obra, no entanto, e como é ilustrado 
na mesma figura, o processo de controlo estudado é incompleto uma vez que o RMO em vigor não 
permite a análise de desvios de modo eficiente e portanto, todas as etapas do processo de controlo são 
executadas em vão, uma vez que não se retiram quaisquer conclusões quanto ao estado dos projetos. 
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Figura 7 Processo de controlo de obra com a adoção de um RMO incompleto 
4.3.2 Relatório Mensal de Obra 
Atualmente a empresa utiliza um modelo de controlo de obra, designado de Relatório Mensal de Obra 
(RMO), que visa o controlo de obra na vertente económica e produtiva. 
O RMO é atualizado pelo Diretor de Obra mensalmente até se atingir a conclusão de obra, servindo o 
mesmo para realizar o fecho de obra. 
Este documento tem como principal finalidade a identificação do custo da obra e a faturação à data, 
sendo utilizado também para identificar eventuais desvios em relação aos valores inicialmente 
orçamentados. Deve por isso ser entendido como um documento que relata o avanço dos trabalhos em 
obra, descrevendo o real estado da obra, nomeadamente: 
1. Identificação e caracterização da obra; 
2. Controlo financeiro; 
3. Controlo produtivo; 
4. Gestão contratual. 
O seu preenchimento é de carácter obrigatório, devendo ser entregue ao técnico de controlo de custos 
até ao quinto dia do mês subsequente ao analisado com vista ao apuramento da causa dos desvios. 
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Inicialmente, elaborou-se uma análise SWOT, Figura 8, de modo a avaliar o atual RMO e retirar 
conclusões quanto à necessidade de se projetar uma nova ferramenta de controlo económico de obra. 
 
 
Figura 8 Análise SWOT ao Relatório Mensal de Obra 
Seguidamente, apresenta-se o RMO mais detalhadamente. 
A. Identificação da Obra e prazos 
Neste ponto são apresentadas as informações básicas da obra, como a sua designação, local, nome do 
cliente, fiscalização, atividade (ou segmento de obra), o regime da obra e eventuais parcerias com outras 
empresas para a conceção da mesma. São ainda definidos os prazos de início e final dos trabalhos, bem 
com o cálculo do desvio do mesmo, Figura 9. 
 
Figura 9 RMO - Descrição da obra e condições contratuais 
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B. Controlo de recursos em obra 
O parâmetro seguinte diz respeito ao controlo de recursos presentes em obra, por forma a registar quer 
a mão-de-obra (subempreiteiros e mão-de-obra própria). A partir das tabelas apresentadas na Figura 10 
o diretor de obra consegue percecionar de uma forma geral a quantidade produzida por cada uma das 
empresas em obra (pela própria empresa e/ ou subempreiteiros) e a quantidade de equipamento 
presente na obra. 
 
Figura 10 RMO - Controlo de recursos em obra 
C. Relações com o cliente 
O terceiro parâmetro referente às relações que a empresa manteve com o cliente e com as entidades de 
fiscalização ao longo da obra, é preenchida com o intuito de se apurar a satisfação do cliente/ fiscalização 
sobretudo quanto à qualidade e avanço dos trabalhos, Figura 11. 
 
Figura 11 RMO - Relações com o cliente 
D. Principais Indicadores 
No RMO existente são apresentados de forma genérica alguns dos indicadores essenciais para o controlo 
financeiro da obra. São indicadas a margem percentual do orçamento e reorçamento, bem como a 
variação entre ambas e o valor dos autos de medição e faturação tanto para o mês atual como o 
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acumulado da obra e o valor dos autos por faturar. Este último indicador revela-se de extrema importância 
já que identifica o valor que se encontra pendente de faturação (trabalhos já medidos mas ainda não 
faturados ao cliente). É apresentada ainda uma previsão do valor a faturar no mesmo subsequente, tal 
como se apresenta na Figura 12. 
 
 
Figura 12 RMO - Principais indicadores 
E. Resumo da atividade de obra 
O ponto 5 ilustrado pela Figura 13 faz uma análise geral ao resultado económico da obra, comparando 
o resultado acumulado à data como o total previsto em orçamento, calculando a partir destes dois 
parâmetros, os custos e proveitos remanescentes da obra. 
Assim, para a análise dividem-se os proveitos dos custos, calculando-se a partir daí a respetiva margem 
da obra. No segmento dos custos, para uma melhor compreensão dos dados, estes são subdivididos em 
5 grupos, mão-de-obra, materiais, subempreiteitadas, equipamentos e custos diversos. 
São também neste ponto, feitas as devidas correções tanto de originárias dos proveitos como de custos. 
As correções serão abordadas num ponto mais adiante, onde será explicada a sua importância no 
apuramento dos resultados da obra. 
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Figura 13 RMO - Resumo da atividade da obra 
F. Trabalhos extra 
A Figura 14, tem por objetivo registar os proveitos e custos dos trabalhos extra aprovados pelo cliente, 
faturados e por faturar. 
 
 
Figura 14 RMO - Trabalhos extra 
G. Correções/ Acertos 
Como descrito no ponto 6 deste mesmo capítulo, a folha MS Excel ilustrada pela Figura 15 tem por 
objetivo registar os acertos necessários à correta análise do desempenho da obra. Estas correções 
encontram-se divididas em 2 grupos, por um lado acertos relacionados diretamente com a produção em 
obra (trabalhos executados por faturar ou vice-versa) e, por outro lado, acertos diretamente relacionados 
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ao nível da contabilidade, nomeadamente custos não contabilizados ou custos imputados erradamente 
numa obra. É ainda registado o custo com material que já foi imputado à obra, mas que ainda se encontra 
em armazém/estaleiro, sendo considerado como um custo potencial e não como um custo efetivo. É de 
elevada importância o registo destas correções, visto que a sua omissão não permite a adequada análise 
de resultados, estando por exemplo uma obra a registar desvios que na realidade não ocorreram, 
desviando as atenções do técnico de controlo de custos para uma situação errada. 
 
 
Figura 15 RMO - Correções / Acertos 
H. Justificações e outros comentários 
Nas Figura 16 e 17 são apresentadas as tabelas que encerram o RMO. Pode-se afirmar que as 
justificações são, a par da síntese de desempenho da obra, os pontos mais importantes de todo o 
relatório mensal de obra. São neste ponto registadas as relações que a empresa manteve com o cliente 
no decorrer da obra, análise dos recursos utilizados na obra, nomeadamente equipamentos e a 
justificação aos desvios verificados. Este último aspeto é encarado pela gestão como fundamental já que 
permite compreender os resultados registados pela obra, determinando os desvios e o mais importante, 
apurar as causas dos mesmos e consequentemente permitir a sua correção. É tido assim como de 
elevado interesse não só para a obra em questão como para a criação de uma “base de dados”, útil 
para alinhar os orçamentos de obras futuras com a realidade. 
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Figura 16 RMO - Justificações 
 
Figura 17 RMO - Outros comentários 
4.3.3 Análise e interpretação dos dados obtidos 
Pelo estudo e análise do RMO atualmente em vigor na empresa, constata-se a sua mais-valia para o 
controlo da obra. Como este relatório é atualizado mensalmente, permite acompanhar o desenvolvimento 
da obra e registar o avanço dos trabalhos. 
Apesar dos aspetos positivos que advêm da execução do atual RMO, este não é o mais adequado para 
um controlo de obra eficaz e sistemático. Enumeram-se, por isso, os aspetos negativos do atual RMO 
que inviabilizam um eficiente controlo económico de uma obra: 
 Permite apenas a análise de desvios em termos globais por cada uma das quatro classes de 
custos apresentadas anteriormente (material, subempreiteiros, MDO própria e custos diversos). 
Esta análise não é a mais eficiente já que não permite chegar ao cerne do desvio, ou seja, que 
artigo (s) em específico é (são) responsável (is) pelo desvio verificado; 
 Não apresenta o desempenho da obra em termos temporais, expondo apenas o valor acumulado 
à data; 
 Não dá especial relevância ao registo da ocorrência de eventuais reparações da obra. É 
importante que este registo esteja presente no RMO já que a sua ocorrência representa, regra 
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geral, prejuízos para a empresa, sendo essencial analisar a não conformidade e apurar as suas 
causas para evitar que voltem a ocorrer em situações futuras; 
 O atual RMO carece de uma análise mais detalhada da mão-de-obra própria. É importante apurar 
a produtividade dos funcionários para por exemplo, se proceder à atribuição de prémios de 
desempenho, ou alocar os trabalhadores mais produtivos em obras onde o prazo de conclusão 
é mais apertado; 
 Não está devidamente automatizado, facto que cria grande resistência à direção de obra ao seu 
preenchimento. 
Assim sendo, procedeu-se à elaboração de um novo RMO mais ajustado à realidade da empresa, e de 
mais fácil preenchimento. O mesmo será apresentado detalhadamente no próximo capítulo, bem como 
a explicação do seu funcionamento. 
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5. MODELOS PROPOSTOS 
O presente estudo teve como mote a melhoria de todo o processo de controlo de custos e análise de 
desvios de obras de uma empresa de construção civil. 
Este capítulo encontra-se subdivido em 4 secções, uma vez que apresenta quatro modelos distintos, no 
entanto complementares. O primeiro diz respeito à proposta de um Relatório Mensal de Obra – RMO que 
teve por base o RMO atualmente em vigor na empresa em estudo. A partir da análise de desvios é 
relevante o estudo a possíveis fatores que possam influenciar a ocorrência dos mesmos. Enquanto os 
dois primeiros modelos se focam apenas no passado da obra e na análise do seu desempenho, o terceiro 
modelo proposto assume-se como uma ferramenta que permite ao gestor de obra a realização de 
previsões tendo em consideração os desvios ocorridos e identificados no RMO. A quarta e última 
ferramenta proposta trata-se de um dashboard que engloba alguns indicadores de desempenho com 
vista a facilitar a monitorização e controlo de um projeto. A Figura 18 ilustra a presença dos 4 modelos 
desenvolvidos na presente dissertação. 
 
Figura 18 Modelos desenvolvidos 
5.1 Novo Relatório Mensal de Obra 
Ao contrário do RMO em vigor na empresa, este novo relatório está vocacionado para ser uma ferramenta 
que para além de ser um agregador da informação inerente à obra, ser uma ferramenta de análise dos 
desvios de custo, ou seja, deve ser visto como “o livro da obra”. 
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Salienta-se a grande dificuldade na obtenção de relatórios de outras empresas, sendo que o modelo 
proposto nesta dissertação teve como base o modelo atualmente em vigor na empresa em estudo e da 
necessidade de melhoria verificada. 
À semelhança do Relatório apresentado no capítulo transato, o modelo proposto também se encontra 
subdividido em várias páginas de modo a facilitar o seu preenchimento e visualização. Assim, este 
encontra-se distribuído pelos seguintes tópicos: 
 Descrição e Síntese do Desempenho; 
 Resumo da Atividade da Obra; 
 Correções e Justificações; 
 Análise de Desvios; 
 Análise de Produtividade; 
 Registo de Não Conformidades. 
Assim, cada um destes tópicos possui uma página independente no relatório. Descrevem-se de seguida 
as 6 páginas detalhadamente, a sua finalidade e o seu contributo para um eficaz controlo e monitorização 
do desempenho das obras. 
5.1.1 Descrição e síntese do desempenho da obra 
A folha de rosto do relatório apresenta de forma genérica toda a informação da obra de forma a facilitar 
a sua identificação, bem como o seu desempenho. 
Esta página inicial está subdividida em quatro frações: 
A. Descrição da Obra e Condições Contratuais 
B. Prazos 
C. Síntese da Obra 
D. Relações com o Cliente e Fiscalização 
 
A. Descrição da Obra e Condições Contratuais 
Na Figura 19 é apresentado o excerto respetivo à descrição da obra e respetivas condições contratuais. 
Esta é sobretudo a folha de rosto do relatório e, assim sendo, contém todos os elementos essenciais que 
permitam identificar uma obra. É registada a informação que define claramente a obra em análise, 
nomeadamente o seu CC, o nome da obra e respetiva data de execução. 
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Regista-se igualmente informação adicional, o cliente, fiscalização, o diretor de obra responsável, o tipo 
de obra (pública6 ou privada7), o segmento de obra e o regime da empreitada (empreitada por série de 
preços, por valor global, por percentagem ou outra). 
 
Figura 19 Descrição da obra e condições contratuais 
B. Prazos 
Neste parâmetro devem ser assinalados os prazos estabelecidos contratualmente e os prazos previstos 
no momento de execução do relatório. É importante que a data de término prevista seja o mais realista 
possível para se apurar o desvio à data inicialmente acordada para se compreender o verdadeiro avanço 
dos trabalhos e a eventual necessidade de ajustes na produção. A Figura 20 ilustra a tabela proposta 
neste campo. 
 
Figura 20 Prazos da obra 
C. Síntese da Obra 
                                                 
6 Obra pública – Qualquer obra de construção, reconstrução, alteração, ampliação, reparação, limpeza, conservação, restauro, 
beneficiação, adaptação e demolição de bens imóveis, destinada a completar, por si mesma, uma função técnica ou 
económica, executada por conta de um dono de obra pública. 
[Fonte – Decreto-Lei nº18/2009 (CCP)] 
7 Obra Privada – Todas as obras não apreciadas como obras públicas. 
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A Figura 21 têm como finalidade permitir uma rápida compreensão do desempenho da obra sem que 
seja necessário analisar o RMO detalhadamente. Contém a síntese dos custos imputados à obra, a sua 
faturação e respetiva margem. 
 
Figura 21 Síntese da obra 
D. Relações com o Cliente e Fiscalização 
A página de rosto termina com o registo da qualidade das relações com as outras entidades envolvidas 
na obra, nomeadamente com o cliente e fiscalização. Esta informação que é apresentada na Figura 22 
é extremamente útil para manter boas relações com o cliente que facilitem a adjudicação de futuras 
obras. 
 
Figura 22 Relações com o cliente, fiscalização e outras entidades 
5.1.2 Resumo da atividade da obra 
E.  Resumo da atividade  
E.1 Custos e Faturação 
Os valores apresentados neste campo são atualizados automaticamente, sendo apresentados os custos 
e proveitos acumulados à data, confrontando os mesmos com o estipulado no reorçamento para se 
apurar o valor remanescente de cada parâmetro. Por outras palavras, este valor remanescente pode ser 
entendido como o “plafond” disponível para cada classe de custos. É apresentada juntamente a margem 
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da obra à data da execução do relatório, bem como a margem corrigida de eventuais acertos e/ou 
correções registadas na página seguinte do RMO. A maioria dos valores apresentados neste parâmetro 
são atualizados automaticamente a partir da tabela disponível no anexo I. A Figura 23 apresenta este 
excerto do RMO. 
 
Figura 23 Custos e Faturação 
E.2 Trabalhos Extra 
Nesta secção são apresentados os valores do custo e faturação provenientes de eventuais trabalhos extra 
executados que não estavam inicialmente previstos em orçamento. É importante que estes trabalhos 
sejam destacados dos trabalhos normais já que o aditamento dos trabalhos normalmente é negociado 
com condições diferentes dos trabalhos normais. As informações referentes estão ilustradas na Figura 
24. 
 
Figura 24 Trabalhos extra 
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E.3 Desempenho Mensal da Obra 
O registo do desempenho da obra é importante, uma vez que permite à gestão conhecer a evolução 
temporal dos custos, faturação e margem e extrapolar os resultados para futuras obras para a tomada 
de decisões, por exemplo, em termos de política de aprovisionamento de materiais e contratação de 
MDO. O desempenho é apresentado graficamente na Figura 25. 
 
Figura 25 Desempenho temporal da obra 
5.1.3 Correções e Justificações 
F. Correções/Acertos 
Nesta secção, o diretor de obra deve proceder ao registo de correções e acertos de modo a retificar os 
resultados da obra. Encontra-se dividido em duas partes, por um lado correções de faturação e por outro, 
correções ao nível dos custos, tal como é apresentado na Figura 26. As correções de faturação podem 
ter origem na execução de eventuais trabalhos que ainda não foram faturados ao cliente e, portanto, ao 
comparar o valor gasto e o valor medido pelo cliente resultaria num desvio que não corresponde de todo 
à realidade da obra. Já as correções de custos podem dever-se por exemplo a materiais que, apesar do 
seu custo já estar imputado à obra, ainda não foram aplicados em obra e, portanto, não faturados ao 
cliente. 




Figura 26 Correções / Acertos 
G. Justificações 
O relatório incorpora uma página dedicada a comentários e justificações que devem ser preenchidos 
pelo diretor de obra, Figura 27. Esta componente encontra-se dividida em 4 partes, onde o D.O. deve 
registar as relações que a empresa manteve com o cliente; os desvios verificados (faturação, custos, 
prazos, etc.); análise dos recursos em obra (se foram suficientes ou se houve necessidade de reforço); 
e outros comentários que o D.O. assuma que sejam pertinentes. 
Esta componente é bastante importante uma vez que é aqui onde a gestão procurará respostas que 
expliquem os resultados da obra. 
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Figura 27 Justificações 
5.1.4 Registo de reparações/Não conformidades 
O registo de reparações efetuadas em obra deve ser visto como uma questão crítica a analisar, uma vez 
que regra geral, aumenta o custo da obra. Este registo tem particular interesse já que permite conhecer 
as causas da não conformidade e apurar responsabilidades de modo a que fenómenos que originaram 
estas não conformidades não voltem a acontecer em situações futuras que além de diminuírem a 
margem de lucro da empresa podem denegrir a sua reputação e prejudicar a adjudicação de outros 




Figura 28 Registo de reparações em obra 
5.1.5 Análise de desvios 
O processo de análise de desvios é indubitavelmente a maior alteração efetuada no RMO. Ao contrário 
do relatório anterior, este permite identificar e analisar os desvios através da comparação do valor medido 
pelo cliente (que será faturado) e o valor realmente despendido. 
O relatório tem reservado duas páginas apenas para a identificação de desvios, ilustradas pelas Figura 
29 e 30. 
 
Figura 29 Análise de desvios 
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Figura 30 Análise de desvios - Resumo 
A primeira página enumera todos os componentes imputados à obra identificando os respetivos desvios, 
enquanto a segunda apresenta os desvios de forma agrupada em “materiais” e “serviços”8. O 
preenchimento destas duas páginas é da responsabilidade do técnico de controlo de custos, sendo que 
a primeira página é de preenchimento automático (o utilizador apenas terá de copiar a listagem de custos 
semelhante à apresentada no anexo II, para uma folha auxiliar do relatório) e a segunda página apenas 
terá de preencher o ponto I.3. ao indicar os desvios que assuma assinaláveis. 
5.1.6 Análise de Produtividade 
A última página do relatório é referente à análise de produtividade da mão-de-obra da empresa, Figura 
31. Nesta página é possível comparar o custo previsto com mão-de-obra com o valor pago aos 
funcionários que estiveram a trabalhar nessa obra. Esta análise é útil para se medir o desempenho dos 
funcionários internos e proceder por exemplo à atribuição de prémios de desempenho. 
                                                 
8 Serviços: considera-se neste grupo tudo o que não são materiais, por exemplo, deslocações ou estadias. 
 59 
 
Figura 31 Análise da produtividade interna 
5.1.7 Processo de controlo de obra implementado 
Para a representação das atividades que compõem o processo de análise dos desvios de custo, modelou-
se em linguagem BPML (Business Process Modeling Language) o respetivo fluxo de informação que 
ocorre entre os intervenientes deste processo. 
São quatro os intervenientes do processo de controlo e análise de custos, o técnico de controlo de custos 
(TCC), o diretor de obra (DO), o diretor de produção e a administração representada pelo diretor geral. 
De modo a simplificar a apresentação do BPML optou-se por subdividir o mesmo em subprocessos tal 
como é ilustrado pelas Figura 32 a 35. 
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Figura 32 Início do processo – Criação do RMO e importação de dados 
Tal como demonstra a Figura 32, o técnico de controlo de custos deve, numa primeira fase, proceder à 
criação do RMO caso seja o primeiro relatório da obra em questão ou, caso contrário, aceder ao último 
RMO. Deve, posteriormente, extrair a listagem de todos os custos (Anexo I) e copiar para uma folha 
auxiliar do relatório. 
A etapa seguinte nem sempre ocorre, acontece apenas quando o diretor de obra entende que sejam 
necessárias correções e/ou acertos tanto de faturação como custos. O trecho do BPML referente a este 
subprocesso é apresentado na Figura 33. 
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Figura 33 Registo de eventuais acertos e alterações por parte do diretor de obra 
A análise de desvios propriamente dita é executada pelo TCC que os identifica e pondera quanto à 
gravidade e necessidade de justificação dos mesmos, tal como se ilustra na Figura 34. 
 
Figura 34 Análise de desvios e respetivas justificações 
O processo de análise de desvios culmina na reunião de produção, onde se discute o avanço dos 
trabalhos das obras e se procede à análise dos desvios destacados pelo TCC. Todas as conclusões e 
medidas corretivas são registadas na ata da reunião para posterior implementação. A Figura 35 
representa esta última etapa do processo. É importante referir que estas medidas poderão ser 
implementadas imediatamente na obra de forma a “estancar” o desvio, porém, na maioria das situações, 
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estas medidas surtem efeito apenas em futuras obras, através de alterações do planeamento e 
preparação da obra ou mesmo no processo de orçamentação. 
 
 
Figura 35 Término do processo - Reunião de produção e registo das principais conclusões 
5.2 Análise das causas de desvios 
O objetivo primordial de todo o processo de controlo é, indubitavelmente, o apuramento das causas de 
desvios e, por conseguinte, a sua irradicação em futuros projetos. Por sua vez, torna-se imperioso o 
estudo exaustivo de fatores que possam contribuir diretamente para a ocorrência destes desvios no custo 
dos empreendimentos. 
Para o presente estudo decidiu-se estudar individualmente a influência de 4 fatores com a variável 
“desvio de custo” socorrendo-se o autor a diferentes testes estatísticos. 
5.2.1 Caracterização da amostra 
A amostra analisada foi retirada da base de dados de obras já concluídas da empresa em estudo. A 
mesma é composta por 154 obras de diferentes segmentos de obra, valor, duração e localização. São 
exatamente estes 4 fatores que serão analisados no decorrer desta investigação. Em virtude da realização 
do estudo sobre a influência destas variáveis sobre o desvio, é conveniente caracterizar a priori a amostra 
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em estudo. O esquema da Figura 36 apresenta resumidamente os valores que os 4 fatores em estudo 
podem assumir. A respetiva amostra analisada encontra-se apresentada no anexo III. 
 
5.2.2 Análise de fatores 
De modo a encontrar alguma relação entre a variável “desvio de custo” e as 4 variáveis em estudo, 
recorreu-se à análise bivariada. Esta análise permite estabelecer relações entre variáveis, isto é, 
determinar se as diferenças entre as variáveis são estatisticamente significativas, com vista a apurar 
influências. É de notar que este estudo não permite inferir acerca da causalidade dos desvios, no entanto 
permite verificar a existência ou não de uma associação entre a variável “desvio” e os 4 fatores. 
Antes da aplicação dos métodos estatísticos para avaliar a possível relação entre a variável “desvio” e as 
restantes variáveis, é necessário verificar a normalidade dos dados. Assim, submeteu-se a variável 
“Desvio” ao teste de Kolmogorov-Smirnov, tendo-se obtido um nível de significância (Sig.) de 0,000, 
inferior a 0,05. Desta forma, rejeitou-se a hipótese nula, ou seja, a variável desvio não apresenta uma 
distribuição normal. Não sendo esta variável normal, não foi necessário proceder da mesma forma para 
as restantes variáveis. 
 
Tabela 3 Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov 
Testes de Normalidade 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. 
DESVIO ,088 154 ,005 ,968 154 ,001 
a. Correlação de Significância de Lilliefors 













Figura 36 Fatores em análise 
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Uma vez que a variável “desvio de custo” não assume uma distribuição normal, os testes não-
paramétricos assumem-se como a opção mais viável para analisar a relação da mesma com as outras 
variáveis, na medida em que apesar de serem testes menos poderosos quando comparados com os 
testes paramétricos, permitem a análise de variáveis independentemente da sua distribuição. 
Assim, de modo a identificar possíveis causas que possam contribuir para a ocorrência de desvios no 
custo das obras estudou-se as seguintes relações: 
 Desvio x Tipo de obra 
 Desvio x Valor da obra 
 Desvio x Duração 
 Desvio x Local da obra 
5.3.2.1 Desvio x Tipo de obra 
A primeira variável em análise é o tipo de obra. Esta variável foi escolhida no sentido de tentar 
diagnosticar se algum dos tipos de obra apresentam, à partida, uma maior predisposição para a 
ocorrência de desvios, originados por exemplo, pela maior volatilidade no preço dos materiais. 
Para o presente estudo, a variável tipo de obra pode assumir 3 níveis distintos que por razões de 
confidencialidade foram denominados por A, B e C. 
Como a variável “desvio” é do tipo intervalar e a variável “tipo de obra” é nominal, optou-se por 
categorizar a variável desvio e realizar a análise bivariada entre duas variáveis categóricas (qualitativas). 
Recorreu-se, por essa razão, ao teste de independência do qui--quadrado 
Uma vez que o objetivo é verificar a associação entre as duas variáveis, considerou-se como hipóteses 
do referido teste: 
Hipótese Nula (H0): A variável “desvio” e a variável “tipo de obra” não estão relacionadas. 
Hipótese Alternativa (H1): A variável “desvio” e a variável “tipo de obra” estão relacionadas. 
Assim, de modo a verificar a existência de associação entre as duas variáveis, realizou-se o teste do qui-
quadrado com o auxílio do software SPSS. O resultado do mesmo é apresentado na Tabela 4. 
 
Tabela 4 Resultados do teste de qui-quadrado: desvio x tipo de obra 
 
Testes qui-quadrado 




Qui-quadrado de Pearson 18,496a 14 ,185 
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Razão de verossimilhança 21,174 14 ,097 
Nº de Casos Válidos 154   
a. 15 células (62,5%) esperavam uma contagem menor que 5. A 
contagem mínima esperada é ,94. 
 
Considerando um nível de significância de 0,05, de acordo com a Tabela 4 aceita-se a hipótese nula 
uma vez que 𝑝 >  0,05 (0,185). 
Conclui-se por isso que a ocorrência de um desvio no custo da obra é estatisticamente independente do 
tipo de obra executada e os mesmos têm a mesma probabilidade de acontecer em qualquer um dos 3 
tipos analisados. 
5.3.2.2 Desvio x Local da obra 
Uma das variáveis que caracterizam a amostra considerada é o local da obra, encontrando-se estas 
distribuídas por todo o território português. Por conseguinte, dividiu-se o território nacional em regiões, 
Norte, Centro, Sul e Ilhas, de modo a agrupar as diferentes localidades em categorias. Esta associação 
permitiu uma vez mais aplicar o teste do qui-quadrado para estudar se existe alguma relação entre o 
local da obra e a ocorrência de desvios no custo das mesmas. A zona onde a obra é executada pode 
indiciar a ocorrência de desvios, sendo o mesmo passível de fatores relacionados com a distância entre 
a sede da empresa e o local da obra. Este fator pode implicar que a empresa incorra em custos que à 
partida são mais difíceis de orçamentar, como as deslocações e estadias dos funcionários. Tal como 
para a análise anterior, utilizou-se uma vez mais o teste de independência do qui-quadrado, 
considerando-se como hipóteses do referido teste: 
Hipótese Nula (H0): A variável “desvio” e a variável “zona da obra” são independentes. 
Hipótese Alternativa (H1): A variável “desvio” e a variável “tipo de obra” são dependentes. 
Executou-se o teste do qui-quadrado com o auxílio do software SPSS, sendo o resultado do mesmo 
apresentado na Tabela 5. 
Tabela 5 Resultados do teste de qui-quadrado: desvio x zona da obra 
Testes qui-quadrado 




Qui-quadrado de Pearson 33,738a 21 ,039 
Razão de verossimilhança 34,695 21 ,030 
Nº de Casos Válidos 154   
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a. 22 células (68,8%) esperavam uma contagem menor que 5. A 
contagem mínima esperada é 19. 
 
De acordo com os resultados do teste de qui-quadrado, assumindo uma significância de 0,05, deve-se 
rejeitar a hipótese nula visto que 𝑝 < 0,05 (0,039). Assume-se, por isso, que existe relação estatística 
entre a ocorrência de desvios e a localização da obra. 
Uma vez identificada a elevada relação global entre estas duas variáveis, interessa agora verificar se há 
associação local entre as mesmas, calculando-se para isso os resíduos ajustados apresentados na Tabela 
6.  
 
Tabela 6 Resultados dos resíduos ajustados: desvio x local da obra 
 




























Norte Contagem 6 11 24 38 13 1 2 4 99 
Resíduos 
ajustados 
-,3 -1,5 2,0 2,1 -,5 -2,5 -2,4 ,1  
Centr
o 
Contagem 4 8 3 7 8 5 4 2 41 
Resíduos 
ajustados 
1,0 1,1 -2,3 -2,5 1,1 3,2 1,5 ,4  
Sul Contagem 0 2 2 3 0 0 2 0 9 
Resíduos 
ajustados 
-,8 ,7 ,2 ,1 -1,3 -,6 2,4 -,6  
Ilhas Contagem 0 1 1 2 1 0 0 0 5 
Resíduos 
ajustados 
-,6 ,4 ,0 ,4 ,4 -,5 -,5 -,5  
Total Contagem 10 22 30 50 22 6 8 6 154 
 
Pela análise da Tabela 6, entende-se que existe uma forte associação entre as obras da região norte e a 
ocorrência de desvios moderados (-9,99% a 0%), indicada pela existência de valores mais elevados e 
positivos nessa classe de desvio (2,1). Em contrapartida, as obras situadas na região centro e sul 





5.3.2.3 Desvio x Valor da obra (Dimensão) 
A variável “valor da obra” é analisada no sentido de identificar a existência de alguma relação entre a 
dimensão da obra e a incidência de desvios no custo. Como a variável “valor da obra” é quantitativa, 
neste caso não foi necessário categorizar a variável “desvio”, aplicando-se a análise bivariada para duas 
variáveis quantitativas. Assim, para medir o grau de correlação entre estas duas variáveis aplicou-se o 
Coeficiente de Correlação de Spearman. No entanto, desenhou-se preliminarmente um gráfico de pontos 
(Scatterplot), onde é possível visualizar empiricamente a relação entre as variáveis em estudo. O respetivo 
Scatterplot é apresentado na Figura 37. 
 
 
Figura 37 Scatterplot Desvio x Valor 
O gráfico acima apresentado não indicia uma forte relação entre as duas variáveis, no entanto, e para 
alicerçar adequadamente o estudo, procede-se ao cálculo do coeficiente de correlação de Spearman. 
Considerou-se como hipóteses do respetivo teste: 
Hipótese Nula (H0): 𝜌 = 0 Não existe correlação entre a variável “Desvio” e a variável “Valor da obra”. 
Hipótese Alternativa (H1): 𝜌 ≠ 0 Existe correlação significativa entre a variável “Desvio” e a variável 
“Valor da obra”. 
Assim, de modo a verificar a existência de associação entre as duas variáveis, executou-se o teste do qui-





Tabela 7 Resultados do teste de Correlação de Spearman: desvio x valor da obra 
Correlações 
 DESVIO VALOR 
rô de Spearman DESVIO Coeficiente de Correlação 1,000 ,365** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 154 154 
VALOR Coeficiente de Correlação ,365** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 154 154 
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 
 
5.3.2.4 Desvio x Duração da obra 
Analogamente à análise de correlação anterior, também no estudo da relação entre a variável “Desvio” 
e a variável “Duração da obra”, se desenhou um gráfico de pontos e se aplicou o teste do Coeficiente de 
Correlação de Spearman. 
Sendo o coeficiente de correlação relativamente baixo (0,365), a relação entre a ocorrência de desvios e 
a dimensão da obra é desprezível. Entende-se, portanto, que os desvios no custo dos empreendimentos 
terão a mesma probabilidade de ocorrer independentemente da dimensão do mesmo. 
 
 
Figura 38 Scatterplot Desvio x Duração 
O gráfico acima apresentado não indicia uma forte relação entre as duas variáveis, no entanto, e para 
alicerçar adequadamente o estudo, procede-se ao cálculo do coeficiente de correlação de Spearman. 
Considerou-se como hipóteses do respetivo teste: 
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Hipótese Nula (H0): 𝜌 = 0 Não existe correlação entre a variável “Desvio” e a variável “Duração da 
obra”. 
Hipótese Alternativa (H1): 𝜌 ≠ 0 Existe correlação significativa entre a variável “Desvio” e a variável 
“Duração da obra”. 
Assim, de modo a verificar a existência de associação entre as duas variáveis, realizou-se o teste do qui-
quadrado com o auxílio do software SPSS. O resultado do mesmo é apresentado na Tabela 8. 
 
Tabela 8 Resultados do teste de correlação de Spearman: Desvio x Duração da obra 
Correlações 
 DESVIO DURAÇÃO 
rô de Spearman DESVIO Coeficiente de Correlação 1,000 ,330** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 168 168 
DURAÇÃO Coeficiente de Correlação ,330** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 168 168 
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 
À semelhança do que se registou na análise anterior, a relação entre a variável “desvio” e a variável 
“duração da obra” é insignificante (0,330), não sendo a duração do projeto um. fator determinante à 
ocorrência de desvios no seu custo. 
5.3 Metodologia do modelo EVM modificado 
5.3.1 Introdução 
Aliado ao controlo e análise de desvios identificados no decorrer de uma obra é de extrema relevância a 
utilização de uma ferramenta que possibilite projetar o custo final de um projeto tendo em consideração 
os desvios ocorridos à data. 
A metodologia exposta neste capítulo tem por objetivo revelar-se uma ferramenta que adicionalmente ao 
controlo e análise de desvios, auxilie os gestores de projetos a controlar o desempenho dos mesmos, 
realizando projeções do custo final de um projeto tendo em consideração o seu desempenho à data de 
análise. 
Tendo por base uma das principais técnicas usadas na gestão de projetos para efetuar o controlo e 
monitorização de qualquer projeto, o modelo proposto visa fornecer aos gestores um conjunto de 
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indicadores de desempenho resultantes da sua execução. Para além da análise dos desvios, é 
interessante para o gestor do projeto analisar o modo como os indicadores de desempenho evoluem ao 
longo de todo o projeto e, por meio desta análise, identificar tendência por tipo de projeto, criando 
métricas e indicadores de medição. A projeção do desempenho de um projeto pode desempenhar assim 
um papel preponderante para o bom acompanhamento do mesmo, visto que desta forma, os gestores 
podem tomar decisões quanto à execução do mesmo, podendo mesmo em caso extremos, abandonar 
o projeto caso o justifique, baseando-se no desempenho à data de análise. 
A presente secção encontra-se dividida em três fases: primeiramente apresentam-se as bases do modelo, 
ou seja, os fundamentos que alicerçam o modelo, segue-se a apresentação do modelo propriamente dito 
e, por fim, a conclusão do método, apresentando as suas principais vantagens e limitações. 
5.3.2 Bases do Método 
O modelo proposto baseia-se na pesquisa bibliográfica realizada sobre o conceito do Earned Value, da 
metodologia EVM.  
“Bad news never get better with time. The earlier you know that you have a problem on your project, the 
better chance you will have to mitigate that problem”. (Fleming & Koppelman, 2002)  
Tal como sugere a citação supra e a Figura 39, a probabilidade de corrigir e/ ou mitigar um erro será 
tanto maior quanto mais precocemente este for detetado. 
 
Figura 39 Relação entre as alterações ao projeto e os custos associados durante o seu período de vida (Roldão, 2005) 
A metodologia EVM “é um processo de avaliação do estado de um projeto com base na medição e 
monitorização comparativa, em termos de custo, tempo e realizações, entre o estado atual do projeto e 
um programa base preestabelecido.” (APM, 2002) 
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Assim, a aplicação da metodologia EVM pode trazer vantagens competitivas aquando da execução de 
um projeto, prevendo eventuais resultados desfavoráveis em tempo útil da sua correção. 
O Earned Value Management é uma técnica de suporte à gestão de projetos que tem por objetivo base, 
avaliar a evolução de um projeto de modo objetivo, fornecendo indicadores de estado e desempenho, 
relativamente a prazos e custos. Permite quantificar a quantidade de trabalho efetivamente executada e 
comparar o seu desempenho com o que fora planeado, possibilitando a previsão da evolução do projeto. 
Resumidamente, a aplicação deste método permite: 
 Detetar e quantificar a existência de potenciais desvios antecipadamente; 
 Avaliar o desempenho da execução do projeto face ao inicialmente planeado; 
 Disponibilizar informação relevante aos gestores do projeto, baseada em indicadores objetivos; 
 Efetuar projeções e tendências para o futuro do projeto; 
 Comparação do desempenho de vários projetos. 
A aplicação deste método assenta em três métricas base: (Weaver, 2006) 
 Planned Value (PV) – é o custo orçamentado para o trabalho planeado, isto é, representa o valor 
que, de acordo com o orçamento, devia ter sido gasto à data de análise. É o plano base sobre o 
qual vão ser comparados os custos reais; 
 Earned Value (EV) – é o custo orçamentado dos trabalhos realizados, ou seja, é o valor que 
deveria ter sido gasto, de acordo com o plano de base, com os trabalhos realizados até à data 
de análise; 
 Actual cost (AC) – representa o custo real dos trabalhos realizados, ou seja, trata-se do custo 
efetivo dos trabalhos executados. 
A simples comparação entre os custos reais (AC) e os custos estimados (PV) pode induzir a falsa 
sensação de que se está a cumprir o planeado, quando na realidade a situação pode estar a ser ruinosa. 
Desta forma, apesar de num dado instante os custos reais estarem abaixo dos custos planeados, este 
indicador não é por si só sinónimo da obra se estar a realizar abaixo do orçamento. 
Em termos práticos, imagine-se que se faz uma comparação entre custos reais e custos previstos a meio 
do prazo total de um projeto. À data de análise verificava-se que se tinha gasto menos 20% do que estava 
previsto até àquela data. Rapidamente poder-se-ia pensar que se estaria a realizar a obra abaixo do custo 
orçamentado, o que seria francamente positivo. No entanto, ao introduzir o conceito do earned value, 
verifica-se que apenas foi realizado 60% do trabalho previsto até data. Em suma, ter-se-ia um projeto que 
apesar de apresentar menos custos que o previsto, apresenta menos trabalho executado, não sendo 
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possível inferir à partida se a execução do projeto está a ser eficiente, tal como sugerido se não se 
considera-se o conceito do valor ganho. 
Apesar do modelo aqui apresentado se basear na metodologia EVM, a obtenção de uma das métricas, o 
Planned Value, não segue os mesmos princípios. A razão que levou a esta modificação foi a dificuldade 
que a obtenção desta métrica em particular representa. No modelo original, a primeira etapa consiste 
na integração do planeamento de prazos e custos, isto é, a criação da WBS (Work Breakdown Structure) 
do projeto, definição do plano de trabalhos e a conjugação do articulado de venda e o plano de trabalhos. 
A criação de uma rede que interliga o articulado de venda e o planeamento de cada artigo é bastante 
complexa e relativamente demorada, o que inviabiliza a aplicação do método em contexto real, 
particularmente em pequenas e médias empresas (PME) e na generalidade das obras que não têm 
definição detalhada das atividades. Por sua vez, sem esta modificação, dificilmente esta metodologia 
será aplicada na esmagadora maioria das empresas, sobretudo devido ao tempo que consome e à 
relutância na sua execução. 
Na modificação proposta, a determinação do valor planeado baseia-se no padrão de imputação de custos 
de projetos já concluídos. O comportamento da curva de imputação de custos deve ser modelada por 
intermédio de uma função. Recomenda-se que se agrupem os projetos por “famílias” e que a curva seja 
determinada por “família”, i.e. tipo de projeto, duração, etc., visto que a curva padrão poderá ser 
diferente para cada uma destas divisões. 
5.3.3 Descrição do Método 
De modo a facilitar a perceção da metodologia proposta, subdividiu-se a mesma em fases. Desta forma, 
o método é apresentado em cinco fases distintas: 
 Etapa 1: Determinação do valor planeado; 
 Etapa 2: Tratamento das informações do estado real recolhidas em obra, de modo a determinar 
o custo real e o valor ganho; 
 Etapa 3: Determinação dos desvios através do cálculo de indicadores de estado e índices de 
desempenho; 
 Etapa 4: Realização de estimativas com vista à previsão da evolução da obra; 
O método apresenta como entrada as informações resultantes do planeamento, bem como informações 
recolhidas sobre o estado real da obra. Como saídas obtêm-se algumas conclusões através de 
comparações entre o planeado e o estado real do projeto. Para além destes outputs, são determinados 
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os indicadores de estado, os índices de desempenho e ainda os indicadores de previsão oriundos da 
metodologia base do EVM. De seguida ilustram-se por um lado os inputs e por outro, os outpus da 
aplicação do método. 
 
Entradas       Saídas 
 
Histórico do Comportamento     Indicadores de Estado 
de Imputação de Custos       
Índices de Desempenho 
Informação Recolhida em Obra    
         Indicadores de Previsão 
 
É importante referir que as cinco etapas propostas não são fases sequenciais no tempo, visto que embora 
sejam dependentes umas das outras, existem etapas que ocorrem simultaneamente, mais 
concretamente a segunda e terceira fases. Além disso, a primeira etapa apenas é executada uma única 
vez, no início da obra. 
5.3.2.1 Etapa 1: Determinação do Valor Planeado  
1º A partir do histórico de imputação de custos de projetos anteriores, determinar os pontos da curva-
padrão média; 
2º Determinar através de um software matemático (p.ex. MATLAB), a função que melhor se ajusta aos 
pontos determinados no passo anterior, definindo-se a função P(x); 
3º No instante x (data da análise) determinar P(x). O x é em % da obra, p.ex. a obra tem duração prevista 
de 180 dias e fazemos a previsão ao dia 100. Ou seja, a 55% da obra, portanto determina-se P(0,55). 
4º O valor de P(x) será um valor entre 0 e 1 que multiplicado pelo valor total da obra resultará no custo 
planeado à data de análise. O valor de P(x) não é mais que a percentagem de custos que em média são 
imputados à obra até ao instante x. 
          𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑃𝑉) = 𝑃(𝑥)  × 𝑂𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎                   (2) 
 
5.3.2.2 Etapa 2: Obtenção das restantes métricas do Earned Value 
A verificação do desempenho da obra corresponde à segunda fase do método. É nesta fase que se 
determinam duas das métricas base da metodologia EVM, nomeadamente o valor ganho (EV) e o custo 
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atual (AC), através da medição das quantidades de trabalho realizado e custos associados à obra, 
respetivamente. Paralelamente à recolha de elementos que permitam determinar o custo real e o valor 
ganho, é conveniente recolher informações que serão posteriormente utilizadas para antecipar desvios e 
que auxiliem a identificação das causas dos mesmos. 
Assim, além da métrica determinada no passo anterior, PV, são obtidas outras duas métricas recorrendo 
à verificação dos trabalhos em obra: 
 Earned Value (EV) – é obtido através das informações incluída nos autos de medição; 
 Actual Cost (AC) – é obtido através das faturas controladas pela empresa e associadas a uma 
determinada obra. 




Figura 40 Processo de obtenção das métricas do modelo 
 
Determinação do custo real 
Em qualquer obra de engenharia é indubitavelmente necessário assegurar o controlo de todos os custos 
inerentes à construção de um empreendimento. O registo dos custos e a forma de imputação foi discutida 
nos capítulos anteriores, podendo esta ser resumida da seguinte forma: 
 Custo com materiais; 
 Custo com subempreitadas; 
 Custo da Mão-de-obra; 
Atualizações Mensais













 Custos diversos. 
A determinação do custo real é uma das tarefas mais exigentes na aplicação desta metodologia, uma 
vez que envolve várias pessoas e alguns relatórios, pelo que a elevada probabilidade de erros de 
imputação é uma realidade. Para isso, todos os intervenientes devem estar sensibilizados para a 
contabilização dos custos e imputação aos respetivos projetos. 
 
Determinação do Valor Ganho 
A terceira métrica base do modelo, o earned value, é muito resumidamente o valor orçamentado para o 
trabalho realizado. A medição deste valor pode ser efetuada aquando da elaboração do auto de medição, 
onde se regista a quantidade de trabalho concluída. Esta determinação das quantidades físicas dos 
trabalhos é imprescindível para que o gestor do projeto perceba qual a percentagem de execução das 
atividades que já foi efetivamente realizada, ou seja, o que já foi produzido ou construído. 
Esta determinação de quantidades pode ser realizada com recurso ao auto de medição (Figura 41), 
elaborados, regra geral, mensalmente. 
 
Figura 41 Excerto de um auto de medição 
 
5.3.2.3 Etapa 3: Cálculo dos indicadores de estado e índice de desempenho  
Indicadores de Estado 
A metodologia EVM reconhece dois indicadores de estado que permitem quantificar os desvios em 
relação ao planeado por meio das métricas base previamente definidas.  
Um dos indicadores é relativo aos custos e o outro a prazos, os quais possibilitam responder rapidamente 
a duas perguntas. (PMI, 2005) 
 Schedule Variance (SV): o projeto está atrasado ou adiantado relativamente ao planeado?  
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 Cost Variance (CV): o projeto está acima ou abaixo do orçamento?  
a) Schedule Variance (SV) 
O desvio de prazos é a diferença entre o valor ganho e o valor planeado, equação 3. Este indicador 
permite determinar se o projeto se encontra atrasado ou adiantado relativamente ao planeado. Se o SV 
for positivo, o projeto está adiantado em relação ao planeado e vice-versa. 
𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉                                                            (3) 
b) Cost Variance (CV) 
O segundo indicador, Cost Variance, é a diferença entre o valor ganho e o custo real do trabalho 
executado. Este indicador estabelece se o projeto está acima ou abaixo do orçamento. Uma vez mais, 
caso o valor seja positivo, o projeto encontra-se numa posição favorável, estando abaixo do orçamento 
para os trabalhos executados. Assim, segundo a equação 4, o CV é dado por: 
𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶                                      (4) 
Índices de Desempenho 
Segundo o método EVM existem ainda dois índices de desempenho. Estes índices permitem avaliar o 
nível de eficiência com que o projeto está a utilizar os recursos, permitindo de uma forma imediata 
caracterizar o desempenho atual do projeto. Por meio do cálculo destes dois indicadores é possível 
responder às seguintes questões (PMI, 2005). 
 Schedule Performance Index (SPI): o tempo está a ser gerido de um modo eficiente?  
 Cost Performance Index (CPI): os restantes recursos estão a ser geridos de uma forma eficiente?  
a) Schedule Performance Index (SPI) 
O índice de desempenho da execução dos trabalhos retrata o grau de eficiência com que se executa o 
projeto. Resulta do quociente entre o EV e o PV. No caso do valor resultante ser superior a 1, o projeto 
encontra-se adiantado e vice-versa. 
          𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉
𝑃𝑉
                 (5) 
b) Cost Performance Index (CPI) 
O índice de desempenho do custo permite avaliar a maior ou menor proximidade do custo real em 
relação ao planeado. Quanto mais próximo da unidade for este índice, menor será o desvio do custo. No 
caso dos trabalhos serem executados abaixo do orçamento, ou seja, o valor ganho ser superior ao custo 
real (EV>AC), o índice será maior que 1. Em oposição, se eventualmente o valor do índice for menor que 
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1 isto indica que a obra a está a ser realizada com um custo superior ao previsto, ou seja, o valor ganho 
é menor que o custo real (EV<AC). A equação 6 apresenta o cálculo deste índice: 
                 𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉
𝐴𝐶
      (6) 
 
Estes dois índices podem ter ainda a seguinte interpretação: Um SPI de 0,5 indica que por cada euro de 
trabalho que estava planeado executar, somente 50 cêntimos foram efetivamente executados. De modo 
análogo, um CPI de 0,5 indica que por cada euro efetivamente gasto na execução do projeto, apenas se 
realizou 50 cêntimos do inicialmente planeado 
Na Tabela 9 apresentam-se as combinações possíveis dos indicadores de desempenho CPI e SPI. O 
esquema não contempla as combinações originas pelo CPI e SPI iguais a 1, uma vez que essa situação 
é quase utópica, sendo que em praticamente todos os projetos ocorrem desvios por mais pequenos que 
sejam. 
Tabela 9 Interpretação dos indicadores básicos do EVM 
 SPI <1 SPI> 1 
CPI> 1 
Projeto atrasado mas 
abaixo do orçamento 
Projeto adiantado e 
abaixo do orçamento 
CPI <1 
Projeto atrasado e acima 
do orçamento 
Projeto adiantado mas 
abaixo do orçamento 
 
5.3.2.4 Etapa 4: Estimativas 
“Uma das mais-valias de uma análise Earned Value reside na possibilidade de efetuar previsões para o 
resultado final do projeto baseadas nos dados relativos ao seu desempenho passado e no tempo restante 
até à sua conclusão” (Fonseca, 2006) 
Portanto, a quarta etapa desta metodologia assenta no cálculo de um conjunto de indicadores de 
previsão, capazes de responder às seguintes questões (PMI, 2005) 
 Qual a previsão do custo final do projeto? Estimate at Completion (EAC) 
 Quanto irão custar os restantes trabalhos do projeto? Estimate to Complete (ETC) 
a) Estimate at Completion (EAC) 
Este indicador permite estimar qual o custo final do projeto considerando a influência de duas dimensões, 
prazos e custos e assumindo que o projeto manterá o mesmo nível de desempenho. Resulta da soma 
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entre o custo efetivo à data de análise e o custo do trabalho ainda por realizar tal como indica a equação 
6: 
𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 +
𝐵𝐴𝐶−𝐸𝑉
𝐶𝑃𝐼 ×𝑆𝑃𝐼
     (7) 
em que,  
BAC (Budget at Completion) é o orçamento total do projeto. 
Se se assumir que não será expectável ocorrer desvios semelhantes no futuro e que as variações no 
custo até à data podem ser desprezadas, utiliza-se a seguinte a equação 7: 
𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 + 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉    (8) 
b) Estimate to Complete (ETC) 
Este indicador estima o restante valor do custo ou esforço necessário para concluir o projeto. A partir do 
indicador calculado no passo anterior, o cálculo deste indicador é relativamente trivial, sendo que resulta 
da subtração entre a estimativa do custo final do projeto e o custo atual, tal como é apresentado na 
equação 8: 
𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶     (9) 
c) Indicadores Adicionais 
Para além dos indicadores EAC e ETC, este método permite calcular outros indicadores que podem 
ajudar o gestor do projeto na tomada de decisão, respondendo às seguintes questões: (PMI, 2005) 
 Qual o nível de eficiência que é exigido para terminar o projeto dentro do orçamento? To-
Complete Performance Index (TCPI) 
 No término do projeto, qual será a variação do custo em relação ao orçamento inicial? Time 
Estimate at Completion (VAC) 
a) To-Complete Performance Index (TCPI) 
O TCPI é o índice de desempenho para a conclusão do projeto, ou seja, determina qual o nível de 
eficiência necessário de modo a atingir-se o orçamento total do projeto (BAC). A equação 9 apresenta o 




     (10) 
b) Variance at Completion (VAC) 
O desvio na conclusão do projeto resulta da diferença entre o orçamento e a estimativa do custo total 
dos trabalhos, assim como é apresentado na equação 10: 
 79 
𝑉𝐴𝐶 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶     (11) 
Será este o valor correspondente ao desvio entre o custo total orçamentado e o custo que se está a 
prever atingir caso nenhuma ação corretiva seja tomada. Logicamente que um desvio negativo é algo a 
evitar, sendo a indicação que o custo total previsto para o projeto é superior ao orçamentado. 
5.4 Desenho do dashboard para o controlo de obras 
O processo de tomada de decisão, pela importância que representa no seio de qualquer organização, 
deve ser acompanhada por informação correta, relevante e atempada. A criação do dashboard teve como 
ponto de partida a grande necessidade de obtenção de informação acerca do desempenho das obras de 
um modo oportuno e o mais intuitiva possível sem que, para isso, se tivesse de recorrer às tabelas de 
dados com informação não tratada e na sua maioria irrelevante. 
Desta forma, projetou-se um dashboard com vista a tornar a monitorização e controlo das obras num 
processo mais eficiente e que acima de tudo “alerte” a gestão para eventuais situações críticas resultado 
do avanço dos trabalhos em obra. 
O dashboard incorpora alguns indicadores de desempenho que permitem controlar o estado das obras, 
tais como índices de faturação, custos e respetivos desvios, dotando o utilizador a aceder a esta 
informação mediante vários filtros que tornam a “navegação” neste painel de controlo uma tarefa 
bastante simples. 
A construção do dashboard teve como principal premissa a fácil capacidade de atualização da 
informação, visto que os inputs do sistema são constantemente alterados com o avançar dos trabalhos 
em obra. Assim, projetou-se o dashboard respeitando este critério, automatizando-se ao máximo o modo 
como se importa para o sistema as tabelas no formato xls. 
Uma das grandes vantagens da utilização deste mecanismo, é a partilha do mesmo com vários 
utilizadores visto que os dados estão disponíveis numa cloud onde o utilizador acede através de uma 
conta de e-mail. Outra das vantagens é a sua flexibilidade, isto é, pode ser modelada para incorporar na 
mesma plataforma outros indicadores que se assumam pertinentes para a organização. 
5.4.1 Etapas de construção do dashboard 
A conceção do dashboard atravessou vários estágios de desenvolvimento, resultado de várias iterações 




Figura 42 Etapas de desenvolvimento do dashboard 
5.4.1.1 Recolha e organização dos dados  
A primeira etapa consistiu em reunir o máximo de informação possível relativo ao estado das obras, para 
posteriormente selecionar apenas a informação útil e pertinente, alvo de análise futura. Recorreu-se a 
uma única tabela extraída do software de gestão da empresa, que contém toda a informação necessária 
à análise de todas as obras. O segundo passo foi selecionar quais as colunas da tabela que seriam 
“aproveitadas” para o dashboard, com vista a filtrar apenas os dados necessários e não sobrecarregar 
o sistema com informação inútil e irrelevante. 
5.4.1.2 Seleção do software 
A seleção do software adequado foi uma etapa imprescindível para a materialização do dashboard. Esta 
etapa é importante ser a segunda, visto ser sobre o tipo de software que se vai criar os indicadores, ou 
seja, é necessário perceber a priori as capacidades e flexibilidade do software, para depois começar a 
construir o painel de controlo. 
A escolha recaiu sobre um software da Microsoft, o Power BI. Esta seleção foi baseado sobretudo na 
facilidade de obtenção deste sistema, já que é gratuito para clientes da Microsoft através de uma licença 
do pacote Office, disponível na esmagadora maioria das empresas. Além disso, possui uma interface 
acessível e de fácil compreensão e permite a consulta do dashboard em várias plataformas e em 
diferentes dispositivos, como computador, tablet ou smartphone. 
5.4.1.3 Formulação dos Indicadores 
Das quatro etapas principais aqui identificadas, a criação dos indicadores foi a mais longa, resultado de 
várias iterações e perguntas a vários membros da empresa, com vista a colmatar as suas necessidades 
no que concerne à disponibilização de informação relevante. 
5.4.1.4 Organização dos indicadores no dashboard 
A última etapa consistiu na organização e disposição dos vários indicadores de desempenho concebidos, 
nas várias páginas do dashboard. O critério seguido nesta organização, foi o tipo de informação que cada 
indicador contém, agrupando-se os mesmos em 5 páginas diferentes. 



















5.4.2 Estrutura do dashboard 
O dashboard está organizado segundo uma lógica sequencial, ou seja, desenvolve-se a partir de uma 
perspetiva mais generalista para uma mais particular. Assim, o painel de controlo encontra-se dividido 
em 5 páginas: 
A. Análise geral e visão estratégica 
B. Identificação de desvios 
C. Análise por obra 
D. Análise por data 
E. Análise de clientes 
Em todas as 5 páginas, o utilizador pode selecionar um ou mais filtros, sendo que os gráficos atualizam-
se automaticamente consoante o filtro selecionado. Seguidamente são explicados mais 
pormenorizadamente as páginas do dashboard, focando-se o objetivo de cada um dos indicadores de 
desempenho utilizados com recurso a printscreens do dashboard. 
A. Análise geral e visão estratégica 
O separador inicial do dashboard pretende ser, como o próprio nome indica, um “painel de controlo” 
geral do desempenho da organização. Encontra-se bipartida, por um lado apresenta indicadores de 
desempenho e, por outro, uma análise estratégica capaz de permitir à gestão a tomada de decisões mais 
fundamentadas. Esta página é apresentada na Figura 43. 
 
Figura 43 Dashboard - Desempenho geral e Análise estratégica 
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1. Desempenho temporal da empresa – Este indicador ilustra a performance da empresa ao longo do 
tempo, recorrendo a 3 métricas base (custo, faturação e margem). 
2. Ranking de obras – Concentra um conjunto de indicadores que destacam as obras com maior valor 
de faturação, faturação pendente e margens. 
3. Objetivo e projeção de faturação – Apresenta a percentagem de faturação já realizada de acordo com 
o objetivo anual. Contém um segundo indicador que ilustra a projeção de faturação baseando-se no valor 
já faturado e o montante por faturar das obras em carteira. 
4. Faturação por localização – Indica o valor faturado e a projeção de faturação por zona, com o intuito 
de alertar a gestão para as zonas com maior faturação e com maior potencial de crescimento. 
5. Faturação por cliente e segmento de obra – Estes dois indicadores apresentam o valor de faturação 
distribuído por cliente e por segmento de obra respetivamente, permitindo tal como o indicador da 
faturação por zona, perceber quais os clientes com os quais a empresa devem manter uma relação mais 
estreita e os segmentos de obra com maior potencial de crescimento. 
B. Identificação de desvios 
A segunda página do dashboard é referente à identificação de desvios no custo. É composta por um 
gráfico, onde as obras com maiores desvios se localizam no 1º quadrante, tal como ilustra a Figura 44. 
 
Figura 44 Dashboard - Identificação de desvios 
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1. Gráfico de desvios – No eixo das abcissas é representado o desvio de material, enquanto no eixo das 
ordenadas é representado o desvio de serviços (tudo o que não é material). Entende-se, portanto, que 
no primeiro quadrante se encontram as obras com maior desvio quer de material, quer de serviços. 
2. Indicadores de desvios – Ao clicar num dos círculos do gráfico (obras), estes indicadores apresentam 
o valor absoluto dos respetivos desvios. 
3. Ranking de desvios – Apresenta as obras com desvios mais significativos em termos percentuais. 
C. Análise por obra 
Ao contrário das páginas anteriores, esta permite averiguar o desempenho de cada obra individualmente. 
A análise por obra aparece imediatamente após a página de identificação de desvios, seguindo a lógica 
de que o utilizador quando identifica o desvio de uma obra (página 2) tende a procurar saber o 
desempenho da obra e em particular os indicadores financeiros da mesma. Na Figura 45 é apresentado 
o excerto do dashboard referente à análise do desempenho de obras individualmente. 
 
Figura 45 Dashboard - Análise por obra 
A página apresenta vários indicadores, sendo que o utilizador deverá utilizar os filtros da coluna à direita 
para escolher a obra que pretende analisar.  
1. Informação geral da obra - É apresentada a informação geral da obra (nome, número de processo, 
segmento, cliente e diretor) de modo a identificar a obra.  
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2. Desempenho temporal da obra - Na parte central destaca-se a evolução da obra de acordo com três 
indicadores (custo, faturação e margem) permitindo ao gestor percecionar o desempenho temporal da 
obra. 
3. Custos reais vs. Custos previstos - A partir desta página o utilizador é capaz de verificar a percentagem 
de custos que já foi imputada à obra em relação ao total previsto em orçamento, permitindo ao utilizador 
ter uma ideia da percentagem de execução da obra. 
4. Identificação de desvios de custo - Ainda na área central o utilizador é alertado para a ocorrência de 
desvios de custo em material, serviços (MDO, deslocações e estadias, equipamentos, etc.) e o somatório 
dos dois. Neste sentido, o ponteiro pode assumir uma posição numa das seguintes 3 zonas: 
Zona vermelha – Desvio negativo superior a 10% do total previsto 
Zona amarela – Desvio entre -10% e 10% do total previsto 
Zona verde – Desvio positivo superior a 10% do total previsto 
5. Indicadores Financeiros - Na secção à direita da página encontram-se condensados alguns indicadores 
financeiros, criados com vista a permitir ao gestor a tomada de conhecimento de forma rápida e intuitiva 
da faturação da obra, o remanescente de faturação e os trabalhos que embora executados, se encontram 
pendentes de faturação. Em termos financeiros, é importante ter conhecimento do valor que, apesar de 
estar faturado, ainda não se encontra cobrado ao cliente, e dentro deste valor, destacar o que já se 
encontra vencido, de forma a “alertar” para eventuais situações de incumprimento de clientes. Além 
disso, faz uma comparação do coeficiente de venda inicial (K) e margem inicial com os respetivos valores 
reais à data de análise. Naturalmente que a comparação apenas é justa quando se avalia uma obra que 
está fechada9. No final da página, o utilizador consegue ainda observar o total de custos distribuídos por 
cada uma das classes consideradas na secção 5.1.2. 
6. Ganho/Perda – Este parâmetro fornece ao utilizador o resultado da obra de forma rápida e intuitiva. 
Resulta da subtração entre a margem atual e a margem inicialmente prevista. Isto é, se para os mesmos 
trabalhos apresentar mais custos do que o previsto, este valor será negativo (perda) indiciando um mau 
desempenho na utilização de recursos. 
D. Análise por data 
O painel de controlo contempla uma página que apresenta exclusivamente o desempenho da faturação 
e custos por data, Figura 46. 
                                                 
9 Obra fechada: quando a obra está concluída em termos produtivos e financeiros. 
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Figura 46 Dashboard - Análise por data 
1. Variação da Faturação – Permite ao utilizador acompanhar o desempenho mensal da faturação, sendo 
possível selecionar o ano pretendido para análise e fazer a comparação da faturação em termos 
homólogos. 
2. Variação do Custo – À semelhança do indicador da variação de faturação, disponibiliza ao utilizador a 
evolução mensal dos custos incorridos da atividade da empresa. 
3. Resumo Anual – Proporciona ao gestor a rápida visualização dos indicadores de faturação e custos. 
 
E. Análise de Clientes 
Por fim, é dedicada uma página para a análise de clientes, de modo a identificar o comportamento e 
posição de cada um deles na atividade da empresa, Figura 47. 
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Figura 47 Dashboard - Análise de clientes 
1. Evolução mensal dos custos, faturação e respetiva margem – Tal como o gráfico que demonstra o 
desempenho global da empresa, este permite ao gestor acompanhar a evolução dos mesmos 
indicadores, mas desta vez para um ou mais clientes selecionados. 
2. Indicadores de Faturação, Autos por faturar (trabalhos executados não executados) e margem – Criado 
com o intuito de “alertar” o utilizador para os níveis de faturação de cada cliente, bem como trabalhos 
que já se encontram executados, mas que ainda não foi emitida a fatura ao cliente. 
3. Cobranças (por vencer e vencido) – Este é um indicador de carácter financeiro que permite caracterizar 
o cliente quanto aos pagamentos. 
4. Ranking de Clientes – A página apresenta um espaço reservado ao ranking de clientes, útil para 
hierarquizar os mesmos e, em muitos casos, útil para priorizar o envio de propostas de orçamento. 
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6. VALIDAÇÃO DOS MODELOS 
Este capítulo foi concebido para testar o desempenho dos modelos desenvolvidos num contexto real. Por 
outras palavras, os modelos foram implementados na empresa DVM Global, sendo depois submetido 
um questionário de avaliação para cada um dos modelos aos envolvidos no processo. O período de 
adaptação aos modelos decorreu entre 5 de junho (data de implementação) e 12 de agosto (data dos 
questionários). 
6.1 Validação do processo de análise de desvios 
Tratando-se da modificação de todo o procedimento de controlo de gestão de obra numa empresa real, 
depreende-se as potenciais dificuldades que tal evento pode provocar, motivando algum desconforto nos 
envolvidos no processo e consequentemente a sua não implementação de forma definitiva. 
A elaboração de um documento que permita abranger o máximo de informação e detalhe sobre os 
eventos ocorridos mensalmente numa obra, apresenta sempre o risco de ser demasiado abrangente, 
dificultando a motivação para o seu correto preenchimento. Por apresentar esta e outras dificuldades, 
propôs-se a validação do relatório após a sua implementação, de modo a validar a sua utilização e 
proceder a eventuais correções e adaptações do mesmo. 
Assim, foi elaborado um questionário (anexo IV) que permitisse obter um feedback da parte dos 
envolvidos neste processo, com vista a aperfeiçoar e adaptar o processo à realidade da empresa. Foi 
solicitado aos mesmos um parecer crítico sobre a adequabilidade do processo de análise de desvios e 
em particular do relatório mensal de obra. 
O questionário foi submetido a 7 elementos que interagem diretamente com o processo de controlo de 
custos, nomeadamente, 4 diretores de obra, 1 diretor de produção, 1 diretor geral e 1 administrador. O 
mesmo é composto por 5 questões, todas elas com 6 respostas possíveis (numeradas de 1 a 6 por 
ordem de concordância com a questão), que visam diagnosticar eventuais defeitos que possam persistir 
em torno do processo de análise de desvios. 
O RMO ocupa um papel fundamental na análise de desvios, sendo considerado como o cerne, em volta 
do qual se desenvolve todo o processo de controlo de custos. Este facto é comprovado pelas respostas 
obtidas à seguinte questão: “Considera a implementação de um RMO um contributo fundamental para 
o controlo de uma obra?”, apresentadas graficamente na Figura 48. 
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Figura 48 Respostas à questão 1 do questionário n.º 01 
Tal como referido no capítulo transato, uma das maiores alterações implementadas com o novo RMO é 
a capacidade do mesmo em identificar os desvios de custo. Por forma a avaliar este incremento, 
questionou-se se “O novo RMO é útil para identificar e justificar os desvios significativos das obras?”. 
Segundo o gráfico da Figura 49, a maioria dos inquiridos concorda que a ferramenta implementada 
permite a análise efetiva à ocorrência de desvios, sendo por isso um bom mecanismo para o controlo 
eficiente de uma obra. 
 
Figura 49 Respostas à questão 2 do questionário n.º01 
A maior dificuldade que se prende à introdução de uma ferramenta é a sua exequibilidade e boa aceitação 
da parte de quem a vai utilizar. Assim, uma premissa essencial que o autor tinha era a simplicidade e 
rápida execução. Este aspeto foi submetido à aprovação das partes envolvidas, constatando-se que o 
mesmo carece de melhorias que facilitem o seu preenchimento, tal como é referenciado no gráfico da 
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 89 
 
Figura 50 Respostas à terceira questão do questionário n.º 01 
A exequibilidade do relatório é um fator que pode comprometer a implementação do mesmo, sendo que 
o relatório poderá ser ainda otimizado nesse sentido. 
Ainda assim o novo RMO encontra-se mais automatizado que o anterior, facto que é comprovado pelas 
respostas à pergunta “O preenchimento do novo RMO é mais rápido que o anterior?”, ilustradas 
graficamente na Figura 51. 
 
Figura 51 Respostas à questão 4 do questionário n.º01 
As respostas dos inquiridos são clarividentes quanto a esta questão, resultado do esforço na 
automatização do preenchimento do relatório. 
A quarta questão, “O novo RMO consegue agregar toda a informação para um eficiente controlo de 
obra?”, permitiu concluir que tal como este se apresenta, consegue integrar toda a informação pertinente 
acerca da obra. Pelo gráfico da Figura 52, entende-se que um dos objetivos traçados inicialmente para 
o RMO foi atingido, ou seja, que este passasse a ser uma espécie de “dossier da obra”, onde tudo o que 
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Figura 52 Respostas à questão 5 do questionário n.º01 
Por fim, avaliou-se o fluxo de informação associado ao processo de análise de desvios quanto à sua 
exequibilidade, sendo que os inquiridos afirmaram perentoriamente que o fluxo apresentado na Figura 
32 à Figura 35, modelado em linguagem BPML, é indicado para um eficiente controlo das obras, tal 
como é apresentado pelo gráfico da Figura 53. 
 
Figura 53 Respostas à questão 6 do questionário n.º01 
6.2 Aplicação e Validação do modelo EVM modificado 
6.2.1 Breve caracterização do caso de estudo 
Após a explicação da metodologia a seguir, aplicou-se a mesma a uma obra real executada pela empresa 
que serviu de estudo de caso. Por razões de confidencialidade de informação, na presente dissertação 
apenas se revela o valor total do orçamento da obra, duração e a distribuição de custos por natureza. 
A empreitada tem duração de cerca de 6 meses, valor total previsto de custo de 72.541,71€ sendo 
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Figura 54 Distribuição de custos da obra 
6.2.2 Aplicação do modelo 
Como se trata da primeira aplicação do modelo, é necessário determinar a função P(x) e 
consequentemente o valor planeado para cada instante do decorrer da obra. 
Tal como referido na metodologia, o método inicia-se com o estudo do comportamento de imputação de 
custos de modo a determinar a curva padrão P(x). Assim, para determinar os pontos da curva, 
selecionaram-se as obras com duração de 6 meses. Esta seleção deveu-se ao facto da maior parte das 
obras já executadas apresentarem esta duração e por isso, a curva a determinar será mais representativa 
do estudo de caso. 
No anexo V são apresentados em percentagem de imputação o valor para cada uma das obras, 




















Estes sete pontos foram inseridos no software MATLAB e com os quais determinou-se uma curva que 
ajusta estes pontos, tal como ilustra a Figura 55. 
 










O ajuste da curva 𝑦 = −2,9𝑥3 + 4,3𝑥2 − 0,4𝑥 aos pontos acima referidos foi calculado, o qual é 
apresentado na Figura 56. 
 
Figura 56 Ajuste da função P(x) 
O valor de 𝑅2 é próximo de 1, indicando que a referida curva apresenta um bom ajuste ao conjunto de 
pontos considerado, no entanto, haverão funções capazes de modelar melhor a função P(x), sendo que 
ainda assim, e a título de exemplo, foi considerada a função determinada. 
Assim, a partir da função 𝑃(𝑥)  = −2,9𝑥3 + 4,3𝑥2 − 0,4𝑥 determinam-se os valores de VP 
multiplicando o valor de P(x) pelo valor do orçamento total da obra. 
A segunda fase do modelo contempla apenas a determinação do valor ganho e do custo atual, que se 
determinam automaticamente recorrendo ao balancete analítico da empresa e aos autos de medição. 
Seguidamente analisam-se os resultados do modelo, indicando-se os valores para as 3 métricas base 
(AC, EV e PV) em cada um dos meses no decorrer da obra. 
É importante referir que para cada um dos indicadores, foi analisada a sua variação durante toda a fase 
de execução da obra, fazendo a comparação com o desenvolvimento real do projeto. 
Assim, nos parágrafos que se seguem, são apresentados os indicadores acumulados desde o mês 1 até 
ao último mês e, de seguida, comparados os resultados obtidos e a realidade do projeto. Na Tabela 10 
apresentam-se os resultados calculados para o primeiro mês da obra. 
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Tabela 10 Resultados do método para o mês 1 
ACUMULADO MÊS 1 





PV EV AC SV CV SPI CPI EAC 
2.854,65€ 2.423,89€ 2.132.20€ -430,76€ 291,69€ 0,849 1,137 74.773,48€ 
 
No primeiro mês de análise, segundo os indicadores e índices de desempenho, a obra apesar de 
apresentar um desempenho positivo em termos de custos, encontra-se atrasada ao inicialmente 
planeado. A previsão, tendo em conta estas duas dimensões resulta num valor superior ao orçamento 
estabelecido para a totalidade da obra. Deste modo percebe-se a mais-valia da aplicação deste modelo, 
já que numa primeira análise, tudo indicava que a obra estava a decorrer de forma positiva (abaixo do 
orçamento), porém encontrava-se atrasada em relação ao inicialmente planeado, resultando num desvio 
negativo em termos de custo total. 
As Tabela 11 a 15 apresentam o cálculo dos indicadores para os restantes meses em que decorre a 
obra, sendo possível observar a variação dos mesmos consoante as variações que trabalho executado e 
custos imputados à obra. 
Tabela 11 Resultados do método para o mês 2 
ACUMULADO MÊS 2 





PV EV AC SV CV SPI CPI EAC 
17.195,07€ 15.874,45€ 16.463,68€ -
1.320,62€ 
-589,23€ 0,923 0,964 80.123,55€ 
 
Tabela 12 Resultados do método para o mês 3 
ACUMULADO MÊS 3 





PV EV AC SV CV SPI CPI EAC 
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37.177,63€ 39.432,34€ 43.023,54€ 2.254,71€ -
3.591,20€ 
1,060 0,917 77.082,68€ 
 
Tabela 13 Resultados do método para o mês 4 
ACUMULADO MÊS 4 





PV EV AC SV CV SPI CPI EAC 
56.958,68€ 58.221,98€ 60.782,12€ 1.263,30€ -
2.560,14€ 
1,022 0,958 75.407,14€ 
 
Tabela 14 Resultados do método para o mês 5 
ACUMULADO MÊS 5 





PV EV AC SV CV SPI CPI EAC 
70.694,58€ 71.045,05€ 72.953,20€ 350,47€ -
1.908,15€ 
1,005 0,974 74.482,48€ 
 
No último mês, o desvio de prazos é 0€ uma vez que a obra ficou concluída no prazo estabelecido, no 
entanto o custo foi ligeiramente superior. Esta derrapagem de custos deveu-se ao aumento do número 
de horas extraordinárias do pessoal de obra, de modo a conseguir concluir o projeto no prazo acordado 
com o cliente. 
Tabela 15 Resultados do método para o mês 6 
ACUMULADO MÊS 6 





PV EV AC SV CV SPI CPI EAC 
72.541,71€ 72.541,71€ 74.201,56€ 0€ -
1.659,85€ 
1 0,978 74.201,56€ 
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O gráfico da Figura 57 apresenta uma análise interessante da evolução dos índices de desempenho ao 
longo da obra que podem explicar a variação do custo total do projeto. No início, a obra apresentou um 
desvio positivo de custos, no entanto encontrava-se com um atraso significativo. A perceção deste atraso, 
pode ter originado o reforço de material e mão-de-obra de modo a tentar colocar a obra novamente no 
nível planeado de trabalho executado. 
 
Figura 57 Variação dos índices de desempenho ao longo da obra 
Conclui-se portanto que este método permite não só efetuar previsões para o final da obra, como medir 
o desempenho da mesma ao longo do projeto, auxiliando o gestor de obra na tomada de decisão. 
A Figura 58 apresenta a evolução da previsão efetuada pelo método, verificando-se que variou 
ligeiramente. Assim, reconhece-se a utilidade da aplicação deste método para o controlo de custos de 
uma obra. 
 




































6.3 Validação do dashboard 
Analogamente ao processo de análise de desvios, também o dashboard implementado foi submetido ao 
escrutínio de alguns elementos da empresa que interagem diretamente com o processo de controlo de 
custos, nomeadamente, 3 administradores, 2 diretores financeiros, 1 diretor geral, 1 diretor de produção 
e 4 diretores de obra. O questionário encontra-se disponível no anexo VI. 
O principal objetivo que se prendia com a implementação de um painel de controlo, era a facilidade que 
o mesmo proporciona no controlo do estado geral da empresa e, de um modo mais particular, do estado 
de cada obra. Este facto é comprovado com as respostas à primeira questão “A implementação de um 
dashboard facilita o processo de gestão e tomada de decisão?”, onde os inquiridos afirmam 
perentoriamente que o dashboard é uma mais-valia para todo o processo de gestão no seio da empresa, 
tal como apresenta o gráfico da Figura 59. 
 
Figura 59 Respostas à questão 1 do questionário n.º02 
 Outra das premissas assumidas como fulcrais aquando a construção do dashboard, foi o mesmo reunir 
apenas informação útil e agregada de modo conveniente. De acordo com as respostas dadas pelos 
inquiridos e apresentadas pelo gráfico da Figura 60, este requisito está patente no dashboard e foi 
percecionada por todos os inquiridos. 








1 2 3 4 5 6
Grau de Concordância
A implementação de um dashboard facilita o 
processo de gestão e tomada de decisão?
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Figura 60 Respostas à questão 2 do questionário n.º02 
A terceira e última questão relativa à utilização do dashboard pretendia avaliar o grau de facilidade na 
utilização, visto ser uma plataforma em que a sua grande vantagem deverá ser a capacidade de ser de 
simples compreensão e intuitiva, alertando rapidamente para eventuais situações críticas. Pela Figura 
61, entende-se que esta capacidade está inerente ao painel desenvolvido, alcançando assim o proposto 
inicialmente. 
 









1 2 3 4 5 6
Grau de Concordância
O dashboard apresenta unicamente informação 
útil e agregada de modo conveniente?
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Grau de Concordância
A sua utilização é simples e intuitiva?
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7. CONCLUSÕES 
O presente capítulo pretende relatar a forma como foi conduzida a dissertação e indicar até que ponto 
os objetivos estabelecidos inicialmente foram atingidos. Conclui ainda em que medida o presente estudo 
contribuiu para o fim a que foi destinada a sua realização. 
Serão apontadas as limitações da dissertação e as dificuldades levantadas no decorrer da conceção da 
mesma. Para terminar serão sugeridas recomendações para possíveis desenvolvimentos futuros ou 
investigações diretamente relacionadas com o tema. 
7.1 Principais conclusões 
Relativamente ao processo de análise de custos implementado, constatou-se o papel central que o RMO 
deve desempenhar, sendo que é em torno deste que se deve desenvolver todo este processo. No entanto, 
tal como demonstram as respostas ao questionário submetido, o novo RMO necessita ainda de um 
significativo dispêndio de tempo no seu preenchimento devendo ser submetido a um processo de 
melhoria contínua com o intuito do mesmo ser mais automatizado e prático. 
A existência deste novo RMO traz à empresa a capacidade de identificar, analisar e encontrar respostas 
aos desvios de custo incorridos nas obras. Apenas desta forma se podem tomar as devidas ações 
corretivas e melhorar o desempenho de toda a organização. 
A análise às causas dos desvios ocupa um papel de extrema relevância no seio de qualquer empresa. 
Deste modo, foi realizado um estudo com vista a averiguar potenciais fatores que possam estar 
diretamente associados à ocorrência de desvios no custo. Deste estudo foi possível constatar que a 
variável “localização da obra” é estatisticamente dependente da variável “desvio”. Analisando os resíduos 
localmente verificou-se que as obras localizadas no centro e sul de Portugal têm tendência a apresentar 
desvios positivos mais significativos. A justificação mais plausível para este facto é a existência de custos 
“extra” que as obras nestas regiões apresentam, isto é, custos com deslocações e estadias dos 
funcionários e os transportes de mercadorias, devido à sede da empresa se localizar no norte do país. 
Por norma, estes tipos de custo não tangíveis são mais difíceis de estimar, originando erros de 
orçamentação que se refletem diretamente na ocorrência de desvios. 
A partir dos resultados do estudo aos fatores inerentes à ocorrência de desvios, entende-se a necessidade 
de “afinar” o processo de orçamentação relativo ao custo com as deslocações, estadias e transportes, 
 100 
com a criação de tabelas de custo para cada região, suportando-se estes valores com a base de dados 
que a empresa já possui. 
Relativamente ao modelo de previsões elaborado, a vantagem da aplicação deste modelo em detrimento 
do modelo original é a sua facilidade de aplicação já que substitui a fase mais demorada do método 
original por uma baseada no comportamento normal de imputação de custos. 
Resumidamente, a diferença entre o método original e este novo proposto é o modo de obtenção de uma 
das métricas do modelo, o planned value. Na metodologia EVM original, é necessário criar um 
planeamento de todos os artigos, enquanto neste novo método, é calculado um valor a priori do PV em 
função do tempo. 
A última questão abordada nesta dissertação foi a dificuldade inerente à transmissão dos resultados 
globais da empresa e do desempenho real das obras. De forma a dar resposta a esta dificuldade, 
implementou-se um dashboard com um conjunto de indicadores, que visam alertar a gestão para 
eventuais situações críticas nas obras. 
7.2 Avaliação da execução dos objetivos propostos 
A análise holística e exaustiva ao processo de controlo e análise de custos implementado na empresa, e 
mais concretamente o Relatório Mensal de Obra, permitiu diagnosticar várias lacunas associadas ao 
mesmo. Foram destacadas grandes dificuldades na identificação dos desvios, comprometendo, desta 
forma, todo o processo subjacente ao controlo de custos, já que a execução deste não permitia retirar 
conclusões assertivas quanto às causas dos desvios. Por conseguinte, projetou-se um novo RMO, mais 
completo e capaz de responder à necessidade de apuramento de desvios. De modo a validar o novo 
relatório bem como todo o processo de controlo de custos submeteu-se um questionário aos envolvidos 
neste processo, concluindo-se que o objetivo fundamental foi atingido já que a grande maioria indicou 
que este RMO permite analisar o desempenho de uma obra de um modo eficiente e construtivo. O aspeto 
mais negativo é ainda a relutância no seu preenchimento por parte de alguns diretores de obra que 
afirmam que o RMO ainda é um documento que necessita de um grande tempo de preenchimento. No 
entanto, os mesmos reconhecem que o preenchimento é mais simples e rápido que o RMO anterior já 
que grande parte do RMO é atualizado automaticamente.  
É pela envolvência de todos os departamentos de uma empresa que se estabelecem melhorias no 
desempenho de uma organização. Um relatório mensal de obra permite aglutinar toda a informação que 
é imprescindível, desde o departamento financeiro e contabilístico ao departamento de controlo e 
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planeamento da produção, sendo um documento que facilita um fluxo de informação interdepartamental 
sem que para isso seja necessário procurar informações avulsas em cada um desses departamentos. 
Assim sendo, é compreendida a elevada importância de um relatório mensal de obra e verificada a sua 
relevante contribuição no controlo económico das obras. 
Quanto ao segundo objetivo, a construção de um dashboard, o mesmo foi claramente conseguido. Numa 
primeira fase partiu-se de uma pesquisa bibliográfica sobre os diversos métodos de business intelligence 
em vigor em empresas de diferentes áreas, passando depois para o caso particular do setor da 
construção. Paralelamente a esta pesquisa seguiu-se uma outra, destinada a encontrar um software 
open source que permitisse conceber um dashboard capaz de ir ao encontro dos objetivos definidos a 
priori pelo autor. A imersão no caso de estudo permitiu a escolha de indicadores de desempenho capazes 
de responder às necessidades da empresa, e, desta forma, ajustar o dashboard à realidade do estudo 
de caso. Tal como no RMO, o painel de controlo foi de igual forma validado pelas partes interessadas 
através de um questionário, concluindo-se com o mesmo que a introdução desta ferramenta permitiu 
aos diretores de obra obter informação do estado das obras de uma forma mais simples e eficiente, 
enquanto que para a gestão de topo passou a desempenhar um papel preponderante na análise 
estratégica da empresa e na tomada de decisões. 
Em suma, as duas ferramentas implementadas contribuíram para dotar a empresa de mecanismos de 
controlo mais eficientes, tornando possível dar resposta a eventuais situações negativas e solucioná-las 
no mais breve período de tempo, criando uma base de dados que no futuro fará com que a empresa 
esteja mais bem preparada para agir numa dessas situações. 
7.3 Limitações da investigação 
O estudo apresentado nesta dissertação teve algumas dificuldades e limitações. Relativamente ao 
relatório de obra, a principal dificuldade prendeu-se com a escassez de relatórios deste género 
disponíveis para consulta. Desta forma, o único relatório que serviu de base para a construção do novo 
RMO foi o relatório que vigorava na empresa. 
Uma das maiores dificuldades prendeu-se com a implementação da metodologia EVM no caso de estudo, 
uma vez que neste não se há um planeamento intensivo antes de iniciar um projeto. Desta forma, a 
determinação do valor planeado (PV) ficou comprometida, obrigando à modificação do modelo original, 
tornando-o mais expedito.  
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Apesar de existirem inúmeros exemplos de dashboards disponíveis para consulta na internet, ainda são 
raros os softwares capazes de os conceber e que estejam acessíveis à maioria das empresas. A solução 
encontrada passou pela utilização de um software da Microsoft, disponível gratuitamente para os 
utilizadores com uma das versões do Microsoft Office. No entanto, e tratando-se de um programa recente 
e ainda sem grande expressão, os manuais de utilização ainda são bastante escassos e incompletos. 
7.4 Oportunidades de trabalhos futuros 
Em termos de trabalho futuro, seria interessante estudar outros fatores que possam estar diretamente 
relacionados com a ocorrência de desvios no custo dos projetos. Este estudo é particularmente 
interessante para a empresa, na medida em que permite ter em atenção as obras com eventuais “fatores 
críticos” que possam comprometer o resultado económico da obra. 
Uma outra oportunidade de trabalho futuro, será o desenvolvimento do dashboard para que o mesmo 
inclua outros indicadores relevantes, podendo os mesmos ser de carácter económico-financeiro ou não. 
A implementação do dashboard, pela sua relevância e claros benefícios que pode trazer à gestão de 
obra, demonstra um potencial enorme na aplicação em outras empresas de construção civil e mesmo 
de outros setores de negócio. Esta ferramenta por se distinguir pela sua elevada flexibilidade, pode 
incorporar o cálculo de outros indicadores, tais como as estimativas de custo através do cálculo 
automático dos índices e indicadores do modelo EVM apresentado. 
Uma questão relevante abordada tangencialmente nesta dissertação, a modificação da metodologia EVM, 
deve ser explorada, comparando as previsões efetuadas deste método e do método original. Como a 
aplicação deste método é bastante mais simples, a sua adequação e implementação em contexto real é 
largamente maior que a versão original, podendo tornar-se um excelente método de projeção de custos 
para qualquer empresa da área da construção civil.
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ANEXO III – LISTAGEM DE OBRAS E DESVIOS DE CUSTO 
Obra Tipo de obra  Valor  
Zona da 
Obra Duração Desvio 
1 A        2 853,45 €  Norte 25 -2,07% 
2 B        7 712,92 €  Norte 48 -12,77% 
3 B        2 599,79 €  Norte 20 -7,24% 
4 A      74 600,92 €  Norte 83 -17,47% 
5 A        3 265,85 €  Norte 18 0,60% 
6 A      59 643,43 €  Norte 52 -15,10% 
7 B      44 643,58 €  Norte 47 6,10% 
8 B        9 215,19 €  Sul 26 -10,45% 
9 B      18 793,30 €  Norte 37 -16,44% 
10 A        3 064,60 €  Norte 14 -7,23% 
11 B        1 331,98 €  Norte 19 38,72% 
12 A      15 028,86 €  Norte 42 -3,92% 
13 A      17 980,49 €  Norte 45 3,39% 
14 B      16 032,60 €  Sul 24 -6,74% 
15 B      15 193,64 €  Norte 56 -10,68% 
16 A        2 752,63 €  Norte 27 -14,31% 
17 B      47 583,32 €  Norte 89 -1,14% 
18 A      28 677,11 €  Norte 68 22,33% 
19 A        1 999,99 €  Norte 9 -17,49% 
20 A        6 725,46 €  Sul 8 -27,27% 
21 B      17 141,52 €  Norte 49 37,43% 
22 A      29 088,61 €  Centro 47 -2,36% 
23 A      16 300,23 €  Centro 38 4,40% 
24 A        6 620,59 €  Norte 24 1,85% 
25 A      25 150,21 €  Norte 54 -19,22% 
26 B        2 156,18 €  Centro 8 -29,71% 
27 A        7 029,76 €  Norte 15 -11,55% 
28 C        2 220,00 €  Centro 9 23,50% 
29 C      44 550,01 €  Norte 49 -0,84% 
30 C        2 171,66 €  Norte 9 -8,86% 
31 C      18 740,84 €  Norte 29 -0,03% 
32 A      23 645,07 €  Norte 57 -0,20% 
33 A        1 325,00 €  Norte 6 -30,67% 
34 C        1 490,44 €  Norte 7 19,11% 
35 B        8 008,26 €  Norte 18 8,41% 
36 C        7 810,92 €  Norte 25 -15,05% 
37 A        2 187,94 €  Centro 17 -15,79% 
38 C        2 450,16 €  Norte 12 -7,28% 
39 A        2 730,69 €  Centro 14 -35,46% 
40 B        1 936,97 €  Centro 13 -38,03% 
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41 C        4 333,13 €  Norte 28 -32,82% 
42 C      25 653,68 €  Norte 36 -8,03% 
43 C      43 039,20 €  Norte 76 -2,75% 
44 A      57 684,98 €  Norte 85 -8,66% 
45 B        3 468,48 €  Centro 8 0,12% 
46 A        2 849,74 €  Norte 6 -28,16% 
47 C        2 989,26 €  Norte 9 -16,32% 
48 C        9 321,80 €  Norte 17 -9,16% 
49 C      46 308,31 €  Centro 82 8,26% 
50 C        9 950,18 €  Norte 7 6,54% 
51 C        4 789,21 €  Norte 5 -17,41% 
52 A      92 143,58 €  Norte 94 3,78% 
53 B        6 390,76 €  Norte 8 -29,97% 
54 C        5 671,62 €  Norte 9 -14,62% 
55 A        2 990,64 €  Norte 5 -25,11% 
56 B        9 097,94 €  Norte 16 -24,57% 
57 C        3 263,12 €  Centro 12 -12,05% 
58 C        1 491,47 €  Norte 8 -35,83% 
59 C        2 486,20 €  Norte 11 -9,50% 
60 C        4 231,27 €  Norte 24 -31,15% 
61 C        2 091,33 €  Norte 13 -10,67% 
62 C        5 359,16 €  Norte 17 -5,70% 
63 C      29 258,00 €  Norte 42 -22,37% 
64 C        9 000,00 €  Centro 8 -2,77% 
65 C        3 800,00 €  Norte 14 -14,71% 
66 C        4 642,65 €  Norte 16 -0,94% 
67 C        3 445,95 €  Norte 8 -19,45% 
68 C        2 599,99 €  Norte 14 -17,99% 
69 C        5 922,11 €  Sul 16 -14,06% 
70 C        8 424,31 €  Norte 25 -29,61% 
71 C        1 549,00 €  Norte 9 -9,26% 
72 C      64 012,49 €  Norte 95 -0,78% 
73 C        3 897,04 €  Centro 7 -28,25% 
74 C      25 065,24 €  Norte 45 -25,14% 
75 C        1 609,12 €  Norte 8 -31,56% 
76 C        4 039,20 €  Norte 7 -7,05% 
77 C      10 211,56 €  Norte 21 -8,96% 
78 A      75 043,55 €  Norte 58 -2,93% 
79 B        1 501,50 €  Norte 14 -4,57% 
80 C        3 336,91 €  Centro 11 -25,00% 
81 A        6 924,25 €  Norte 16 -1,59% 
82 B        1 103,97 €  Centro 7 19,56% 
83 A      27 859,61 €  Centro 47 -0,59% 
84 C        2 071,38 €  Centro 12 -29,35% 
85 A      17 667,93 €  Norte 19 6,62% 
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86 C      32 234,53 €  Norte 46 -4,25% 
87 B        8 215,62 €  Ilhas 24 -15,21% 
88 A      45 859,58 €  Ilhas 59 -1,11% 
89 A      16 818,07 €  Norte 27 -1,81% 
90 A      18 665,98 €  Norte 29 -7,77% 
91 A    281 213,17 €  Centro 132 17,07% 
92 A      33 335,11 €  Norte 41 5,24% 
93 A      99 046,33 €  Norte 98 4,22% 
94 B        6 777,21 €  Norte 16 -8,23% 
95 A    103 761,17 €  Centro 64 31,44% 
96 A      51 796,74 €  Norte 58 4,96% 
97 A    142 565,86 €  Sul 114 28,61% 
98 A      73 401,92 €  Norte 52 -2,89% 
99 B      56 360,58 €  Norte 46 -1,75% 
100 A      66 001,35 €  Norte 87 -18,22% 
101 A        3 337,08 €  Norte 8 -13,61% 
102 C    545 899,70 €  Norte 189 -16,26% 
103 A      38 840,32 €  Centro 47 20,58% 
104 A    110 042,86 €  Norte 85 -7,51% 
105 A        5 777,85 €  Norte 15 34,03% 
106 A    128 038,27 €  Norte 83 -10,32% 
107 A      14 686,23 €  Norte 29 -5,28% 
108 B      52 407,89 €  Norte 76 8,41% 
109 A    230 008,51 €  Norte 124 -28,00% 
110 A      19 086,87 €  Norte 29 0,08% 
111 A      38 875,95 €  Ilhas 32 -3,54% 
112 C        5 611,92 €  Norte 14 -14,31% 
113 C      78 641,42 €  Ilhas 67 -24,06% 
114 C        6 957,98 €  Norte 9 -24,66% 
115 C        2 794,34 €  Centro 7 -33,51% 
116 C      34 296,74 €  Norte 39 -3,20% 
117 C      14 750,00 €  Norte 21 -1,63% 
118 C      11 437,65 €  Norte 25 -8,95% 
119 A      32 715,68 €  Norte 34 -10,06% 
120 A      23 543,28 €  Centro 29 -6,50% 
121 A      37 162,76 €  Norte 41 24,24% 
122 A      21 703,45 €  Centro 14 -20,02% 
123 A    105 746,91 €  Centro 27 -24,48% 
124 A        4 910,40 €  Norte 8 -18,52% 
125 A      10 968,72 €  Norte 25 -24,81% 
126 A        9 201,55 €  Centro 31 2,29% 
127 C      12 565,00 €  Centro 9 -33,44% 
128 A    368 279,58 €  Sul 245 24,15% 
129 A      12 112,75 €  Norte 36 35,33% 
130 A        2 649,15 €  Sul 9 -5,59% 
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131 A    134 322,29 €  Centro 134 26,82% 
132 A      25 825,30 €  Centro 24 -5,14% 
133 C      10 513,00 €  Centro 19 -21,08% 
134 A      17 460,61 €  Centro 15 5,05% 
135 B      24 493,86 €  Centro 49 20,85% 
136 A      89 087,91 €  Centro 89 31,89% 
137 A    516 089,30 €  Ilhas 216 7,51% 
138 B    118 671,74 €  Sul 74 -23,95% 
139 A    145 893,61 €  Centro 94 18,54% 
140 C      31 209,67 €  Centro 57 14,69% 
141 A      48 127,86 €  Norte 28 -7,23% 
142 A      14 415,82 €  Centro 17 2,81% 
143 C    120 245,04 €  Norte 65 -7,43% 
144 A      74 131,28 €  Norte 148 -25,70% 
145 A    442 277,67 €  Sul 196 -4,91% 
146 A      75 297,08 €  Centro 138 3,34% 
147 C      13 220,41 €  Centro 32 -8,22% 
148 C      85 991,52 €  Centro 154 7,50% 
149 A        2 311,53 €  Centro 17 -18,82% 
150 C      31 679,27 €  Centro 32 -3,97% 
151 A    344 940,32 €  Centro 178 -23,80% 
152 A      74 295,83 €  Centro 128 12,14% 




ANEXO IV – QUESTIONÁRIO N.01 – AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ANÁLISE DE 
DESVIOS 
 
UNIVERSIDADE DO MINHO 
MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA E GESTÃO INDUSTRIAL 
 
INQUÉRITO NO ÂMBITO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  
INQUÉRITO N.01 – AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ANÁLISE DE DESVIOS 
A elaboração deste inquérito é destinada única e exclusivamente à obtenção de dados que 
posteriormente serão utilizados numa investigação. É completamente assegurada a confidencialidade 
das respostas. 
Para cada uma das seguintes questões terá 6 opções de resposta ordenadas por grau de concordância 
(1- Não concordo a 6- Concordo totalmente) 
1. Considera a implementação de um RMO um contributo fundamental para o controlo de obra? 
 
2. O novo RMO é útil para identificar e justificar os desvios significativos das obras? 
 
3. O RMO é facilmente exequível? 
 
4. O preenchimento do novo RMO é mais rápido que o anterior? 
 
5. O novo relatório consegue agregar toda a informação para um eficiente controlo de obra? 
 











ANEXO VI – QUESTIONÁRIO N.01 – AVALIAÇÃO DO DASHBOARD 
 
UNIVERSIDADE DO MINHO 
MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA E GESTÃO INDUSTRIAL 
 
INQUÉRITO NO ÂMBITO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  
INQUÉRITO N.02 – AVALIAÇÃO DO DASHBOARD DE CONTROLO DE OBRAS 
A elaboração deste inquérito é destinada única e exclusivamente à obtenção de dados que 
posteriormente serão utilizados numa investigação. É completamente assegurada a confidencialidade 
das respostas. 
Para cada uma das seguintes questões terá 6 opções de resposta ordenadas por grau de concordância 
(1- Não concordo a 6- Concordo totalmente) 
1. A implementação de um dashboard facilita o processo de gestão e tomada de decisão? 
 
2. O dashboard apresenta unicamente informação útil e agregada de modo conveniente? 
 
3. A sua utilização é simples e intuitiva? 
 
 
 
